

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE IVANIĆ-GRAD**, Moslavačka 11, Ivanić-Grad, OIB: 60194917869, zastupano po ravnatelju Malec Draženu (u daljnjem tekstu: Naručitelj), s jedne strane,

I

**ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.**, Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad, OIB: 17491977848, zastupano po direktoru Miroslavu Peteku (u daljnjem tekstu: Izvođač), s druge strane,

sklopili su dana 04. studenoga 2016. godine

## **UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA NA DOVRŠENJU OBNOVE ZGRADE UČILIŠTA, UREĐENJE I OPREMANJE KNJIŽNICE**

### **I. PREDMET UGOVORA**

#### **Članak 1.**

Odlukom o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu radova na dovršenju obnove zgrade učilišta, uređenje i opremanje knjižnice od 03. studenoga 2016. godine (KLASA:612-01/16-01, URBROJ: 238/10-07-16-1/6), po provedenom postupku javne nabave objavljenog u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina, broj objave: 2013/S 002-0021890, evidencijski broj nabave: 1/2016, kao najpovoljnija odabrana je ponuda tvrtke **ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.**, Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad, OIB: 17491977848 te se pristupa sklapanju ovog Ugovora.

#### **Članak 2.**

Predmet ovog Ugovora je nabava radova na dovršenju obnove zgrade učilišta, uređenje i opremanje knjižnice, prema Ponudi izvođača UP3469-16 od 21.10.2016. godine, s Troškovnikom i Terminskim planom.

Ponudbeni list, Troškovnik i Terminski plan su sastavni dio ovog Ugovora.

### **II. PODIZVODITELJI**

#### **Članak 3.**

Radove iz Troškovnika II. IZGRADNJA STUBIŠTA I SPOJNOG MOSTA, 1. Građevinski i obrtnički radovi, J. ČELIČNA KONSTRUKCIJA izvesti će podizvoditelj **MIPEK d.o.o.** iz Križa, Industrijska cesta 14, OIB: 07285361673 u vrijednosti podugovora od 93.195,00 kuna bez PDV-a što iznosi 8,33 % Ugovora o javnoj nabavi.

Radove iz Troškovnika III. ZAMJENA KOTLA U KOTLOVNICI izvesti će podizvoditelj **MI-MARIS d.o.o.** iz Ivanić-Grada, Žitna 12, OIB: 38118858399 u vrijednosti podugovora od 395.507,74 kune bez PDV-a što iznosi 34,78 % Ugovora o javnoj nabavi.

### III. CIJENA RADOVA

#### Članak 4.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ukupna ponudbena cijena radova iz članka 2. ovog Ugovora, utvrđena sukladno jediničnim cijenama iz Troškovnika i iznosi 1.137.418,91 kunu, bez PDV-a, odnosno 1.421.773,64 kune (slovima: milijun četrstodvadeset jednutisuć sedamstoseđamdeset tri kune i šezdeset četiri lpe) s uračunatim porezom na dodanu vrijednost.

Cijene iz stavka 1. ovog članka su fiksne i nepromjenjive.

### IV. OBRAČUN RADOVA I PLAĆANJE

#### Članak 5.

Predujem isključen.

Obračun izvedenih radova vršit će se temeljem stvarno izvedenih količina pojedinih radova prikazanih u Građevinskoj knjizi, po mjesečnim privremenim situacijama i okončanoj situaciji.

Plaćanje obavljenih radova vršit će se po ovjerenim obračunskim situacijama izvedenih radova, u roku od 30 (trideset) dana od ispostave računa.

Naručitelj će odbiti isplatu svake situacije ili dijela situacije koju je nadzorna osoba osporila i o tome pisano obavijestiti Izvođača, a neosporeni dio situacije platiti u skladu sa stavkom 2. i 3. ovog članka.

Plaćanje radova iz članka 3. stavak 1. ovog Ugovora u iznosu od 93.195,00 kuna, bez PDV-a, odnosno 116.493,75 kuna, s obračunatim PDV-om obavljenih od strane podizvođitelja tvrtke MIPEK d.o.o. iz Križa, Industrijska cesta 14, OIB: 07285361673, Naručitelj će vršiti neposredno podizvođitelju na račun-IBAN: HR3423400091100107754.

Plaćanje radova iz članka 3. stavak 2. ovog Ugovora u iznosu od 395.507,74 kune, bez PDV-a, odnosno 494.384,68 kuna, s obračunatim PDV-om obavljenih od strane podizvođitelja tvrtke MI-MARIS d.o.o. iz Ivanić-Grada, Žitna 12, OIB: 38118858399 Naručitelj će vršiti neposredno podizvođitelju na račun-IBAN: HR0623600001101290538.

Izvođač radova mora svom računu, odnosno situaciji priložiti račune, odnosno situacije svog podizvođitelja koje je prethodno potvrdio, sukladno članku 86. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske).

### V. OBVEZE IZVOĐAČA

#### Članak 6.

Izvođač radova je obvezan sve radove koji su predmet ovog Ugovora izvoditi sukladno zakonskim propisima i pravilima struke koji propisuju djelatnost građenja, a posebno u skladu s Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 80/13), Zakonom o

arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 152/08, 49/11, 25/13) kao i poštujući sve obveze koje za Izvođača proizlaze iz odredaba Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine broj 59/96, 94/96, 114/03, 86/08, 75/09, 143/12) i Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine broj 92/10) te ostalim pozitivnim propisima koji uređuju područja djelatnosti povezana s predmetom nabave.

Izvođač je naročito dužan:

- izvoditi ugovorene radove prema postojećim tehničkim propisima, normativima i obveznim standardima koji vrijede za izgradnju predmetnih objekata te nalogima i uputama vršitelja nadzora;
- ugrađivati materijal koji ima atest (potvrdu o kvaliteti) o kojem ovisi sigurnost i trajnost izvedenih radova, odnosno ispitati materijal u skladu s postojećim propisima i pravilima struke;
- poduzimati odgovarajuće mjere i odgovarati za sigurnost radnika, opreme, materijala i neposredne okoline pri izvođenju radova;
- izraditi Terminski plan izvođenja radova te isti predati Naručitelju i nadzoru, radi praćenja izvršenja;
- započeti s radovima odmah po uvođenju u posao, završiti ih u roku i bez odlaganja obavijestiti naručitelja o završetku istih;
- za vrijeme izvođenja radova voditi Građevinski dnevnik, Građevinsku knjigu i svu propisanu dokumentaciju.

#### Članak 7.

Za sve štete koje bi mogle nastati Naručitelju kao i trećim osobama, pri izvođenju radova i u svezi s izvođenjem radova, isključivo je odgovoran izvođač radova, osim ukoliko bi šteta eventualno nastala krivnjom Naručitelja. Naručitelj tijekom izvođenja radova mora nesmetano funkcionirati u obavljanju svoje poslovne djelatnosti.

### VI. OBVEZE NARUČITELJA

#### Članak 8.

Naručitelj je posebno dužan:

- uvesti izvođača u posao na način da isti može nesmetano izvoditi sve radove po ovom Ugovoru i dovršiti ih u ugovorenom roku
- dati izvođaču putem osobe koja vrši nadzor u ime naručitelja, sva potrebna objašnjenja i upute koje ovaj zatraži.

### VII. POČETAK I ROK IZVOĐENJA RADOVA

#### Članak 9.

Izvođač se obvezuje da će sa izvođenjem ugovorenih radova započeti odmah po uvođenju u posao.

Izvođač se obvezuje predmetne radove završiti u roku od 120 kalendarskih dana od uvođenja u posao sukladno Terminskom planu izvođenja radova.

Nadzorna osoba upisuje u Građevinski dnevnik dan uvođenja izvođača u posao.

#### Članak 10.

Izvođač ima pravo na produljenje roka za izvođenje radova u slučaju u kojem je zbog neskrivljenih okolnosti ili zbog nespunjavanja obveza naručitelja bio spriječen izvoditi radove, kao i nepovoljnih vremenskih prilika, što će nadzorna osoba upisati u građevinski dnevnik Izvoditelja.

Izvođač je dužan zahtjev za produljenje roka izvođenja radova podnijeti naručitelju najkasnije u roku od 3 (tri) dana od nastupa okolnosti zbog kojih se rok može produžiti.

Ugovorne strane će aneksom ugovora utvrditi novi rok, odnosno produžetak roka izvođenja radova.

### VIII. STRUČNI NADZOR

#### Članak 11.

Naručitelj će ugovoriti stručni nadzor nad izvođenjem radova te o istom izvijestiti izvođača.

Funkcija nadzora obuhvaća sve zadatke koje je po Ugovoru obavezan izvršiti Izvođač.

Nalazi osobe ovlaštene za obavljanje nadzora upisuju se u Građevinski dnevnik.

Troškove obavljanja nadzora snosi naručitelj.

Naručitelj ima pravo, i bez obrazloženja Izvođaču, izvršiti promjenu i opoziv nadzornih osoba.

Izvođač je dužan omogućiti nesmetano obavljanje nadzora nad izvođenjem predmetnih radova.

#### Članak 12.

Nadzorna osoba će zaustaviti daljnje izvođenje radova ili dijela tih radova, ako utvrdi da oni ne odgovaraju uvjetima iz Ugovora, Troškovnika, propisima, standardima, tehničkim normativima i mjerama zaštite tehničke sigurnosti.

Izvođač je dužan postupiti po svim osnovnim primjedbama i uputama nadzorne osobe i u tom cilju, u zavisnosti od konkretne situacije, izvršiti popravak ili rješenje i ponovno izvođenje radova.

Troškove koji bi nastali na način iz prethodnog stavka ovog članka snosi Izvođač.

Osnovnim primjedbama i uputama u smislu stavka 1. ovog članka, smatraju se one koje imaju za cilj ispunjenje ugovorenih obveza izvođača.

Ako Izvođač smatra da bi postupanje po uputama iz stavka 1. ovog članka bilo štetno po naručitelja, dužan ga je o tome upozoriti pisanim putem.

#### Članak 13.

Nadzorna osoba, među ostalim je ovlaštena odobriti ili osporiti izvođačev obračun izvršenih radova.

Pregledi izvedenih radova, supotpisi građevinskog dnevnika od strane osoba ovlaštenih za obavljanje stručnog nadzora ne oslobađaju Izvođača od odgovornosti za izvršenje Ugovora u skladu s uvjetima i rokovima, niti uvode naručitelja u suodgovornosti za radove.

#### Članak 14.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su osobe ovlaštene za obavljanje stručnog nadzora ovlaštene djelovati isključivo u okviru zaključenog Ugovora te nemaju pravo, bez posebnog pisanog ovlaštenja naručitelja, davati suglasnost izvođaču za izvođenje naknadnih radova. Svaka eventualna izmjena ili nalog osobe koja obavlja nadzor, koji bi prekoračio Ugovor, nema pravne važnosti i ne obvezuje naručitelja.

### IX. UGOVORNA KAZNA

#### Članak 15.

Ukoliko izvođač neopravdano zakasni sa izvođenjem radova u roku iz članka 9. ovog Ugovora, odgovarat će za nastalu štetu u cijelosti.

Ukoliko izvođač ne izvede ugovorene radove u roku iz članka 9. ovog Ugovora, dužan je Naručitelju platiti ugovornu kaznu u visini od 2 %o (dva promila) dnevno od ugovorene vrijednosti za svaki dan zakašnjenja.

Naručitelj zadržava pravo naplate ugovorne kazne neovisno o tome što je izvođač nastavio izvođenje radova, bez posebne dodatne obavijesti o tome izvođaču.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će se ugovorna kazna isplatiti na način da će izvođač za iznos ugovorne kazne umanjiti račun za izvođenje radova koji su predmet ovog Ugovora.

Kao instrument osiguranja izvođenja ugovornih obveza, izvođenja radova u roku, osiguranje plaćanja ugovorene kazne u slučaju kašnjenja sa izvođenjem radova, izvođač će naručitelju dostaviti izvorno bankovno jamstvo koje mora biti bezuvjetno „na prvi poziv“ ili „bez prigovora“ u iznosu od 10% (deset posto) od ugovorene vrijednosti radova, uključivo PDV.

Izvorno bankarsko jamstvo navedeno u prethodnom stavku, izvođač je dužan dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja ovog Ugovora.

### X. ODGOVORNOST IZVOĐAČA ZA NEDOSTATKE

#### Članak 16.

Izvođač odgovara za nedostatke građevine koji se tiču ispunjavanja zakonom određenih bitnih zahtjeva za građevinu ako se ti nedostaci pokažu za vrijeme od dvadeset četiri (24) mjeseca od predaje i primitka radova.

### XI. JAMSTVENI ROK

#### Članak 17.

Izvođač jamči naručitelju da će sve izvedene radove obavljati kvalitetno i u rokovima određenim Ugovorom.

Jamstveni rok za solidnost i kvalitetu izvedenih građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova iznosi 24 (dvadesetčetiri) mjeseca od dana završetka

odnosno primopredaje izvedenih radova, a za ugrađeni materijal i opremu prema garancijama i uvjetima proizvođača.

#### Članak 18.

Izvođač je dužan u jamstvenom roku na pisani poziv Naručitelja otkloniti o svom trošku i na svoj rizik sve nedostatke koji su nastali zbog njegovog propusta, nekvalitetnog rada, a koji ne odgovaraju ugovorenoj namjeni i kvaliteti.

Pored zahtjeva za otklanjanje nedostataka Naručitelj ima pravo zahtijevati od Izvođača i naknadu štete koju je zbog tih nedostataka pretrpio.

Ukoliko Izvođač na pisani zahtjev naručitelja ne pristupi otklanjanju nedostataka u roku od 8 (osam) dana od dana prijema pisanog poziva i ne otkloni nedostatke u primjerenom roku, Naručitelj ima pravo za otklanjanje nedostataka angažirati treću osobu na teret Izvođača.

Izvođač se ne oslobađa odgovornosti ako je nedostatak ili šteta nastala zbog toga što je pri izvođenju pojedinih radova postupio po zahtjevima Naručitelja. Sve nedostatke i kvarove koji se dogode tijekom jamstvenog roka, Izvođač će u najkraćem mogućem roku otkloniti na svoj trošak i rizik.

### XII. IZMJENE I DOPUNE UGOVORA

#### Članak 19.

Ovaj Ugovor može se mijenjati i dopunjavati uz suglasnost obje ugovorne strane u sljedećim slučajevima:

1. u slučaju naknadnih zahtjeva naručitelja koji su od utjecaja na bitne elemente Ugovora (rok, cijena i dr.);
2. u slučaju produženja ugovorenog roka;
3. u drugim slučajevima predviđenim Zakonom o obveznim odnosima.

Zahtjev za izmjenu Ugovora mora biti u pismenom obliku, mora biti obrazložen i dokumentiran tako da iz obrazloženja i priložene dokumentacije nedvojbeno proizlazi opravdanost izmjene.

Izmjene i dopune ovog Ugovora dobivaju pravnu snagu jedino ako su pismeno ugovorene i po obje ugovorne strane pravovaljano potpisane.

Bilo kakovi usmeni dogovori ili bilo kakove usmene izjave predstavnika ugovornih strana neće imati nikakav pravni značaj.

### XIII. RASKID UGOVORA

#### Članak 20.

Naručitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor u sljedećim slučajevima:

1. ako izvođač ne obavlja ugovorene radove kvalitetno i na vrijeme u skladu s odredbama Ugovora;
2. ako unatoč pisanom upozorenju Naručitelja ne poštuje odredbe ovog Ugovora;
3. ako se izvođač ne pridržava mjera sigurnosti koje su na snazi;
4. u svim drugim slučajevima predviđenim važećim propisima.

U slučaju raskida Ugovora zbog razloga iz prethodnog stavka ovog članka, naručitelj ima pravo i na nadoknadu štete koju je pretrpio zbog raskida ovog Ugovora, u skladu s pravilima obveznog prava.

U slučaju da naručitelj raskine ovaj Ugovor bez opravdanog razloga, dužan je na zahtjev izvođača podmiriti nastale troškove za izvršeni dio radova.  
U slučaju da izvođač raskine ovaj Ugovor, naručitelj ne snosi nikakve materijalne obveze koje bi proizašle po ovom Ugovoru.

#### **XIV. NASTAJANJE UGOVORA I NJEGOVO TRAJANJE**

##### **Članak 21.**

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ovaj Ugovor nastaje kada ga potpišu ovlašteni predstavnici obje ugovorne strane i kada izvođač preda naručitelju izvornu bankovnu garanciju kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

#### **XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

##### **Članak 22.**

Za sve odnose koji nisu obuhvaćeni ovim Ugovorom primjenjivat će se zakonski propisi iz oblasti gradnje i obveznih odnosa kao i pravila struke vezana za predmetnu vrstu radova.

##### **Članak 23.**

Eventualne sporove proizašle iz ovog Ugovora, stranke će prvenstveno pokušati riješiti sporazumno, a ako u tome ne uspiju, za rješavanje istih suglasno određuju nadležnost suda u Ivanić-Gradu.


##### **Članak 24.**

Ovaj Ugovor sastavljen je u šest (6) istovjetnih primjeraka od kojih četiri (4) za potrebe Naručitelja i dva (2) za potrebe Izvođača.

KLASA: 612-01/16-01  
URBROJ: 238/10-07-16-1/7  
Ivanić-Grad, 04. studenoga 2016.

ZA NARUČITELJA:  
Ravnatelj:

Dražan Malec



ZA IZVOĐAČA:  
Direktor:



## PONUDBENI LIST

Za predmet / grupu: 1

Naziv predmet nabave/grupe: Izvođenje radova na dovršenju obnove zgrade učilišta, uređenje i opremanje knjižnice u Ivanić-Gradu

### Podaci ponude:

Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost: ~~1.118.991,91~~  
Iznos poreza na dodanu vrijednost: ~~279.747,97~~  
Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost: ~~1.398.739,88~~  
Valuta ponude: HRK

1.137.418,91  
284.354,73  
1.421.773,64

27.10.2016.  
Karić

Ponuda vrijedi do datuma:  
ili mjeseci: ili dana: 90 od isteka roka za dostavu ponuda.

Podaci o podizvoditeljima i podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi, ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor

Puni naziv i adresa podizvoditelja:	OIB/nacionalni identifikacijski broj:	Broj računa:	Predmet, količina ugovora o JN koji se daje u podugovor	Vrijednost pod ugovora (bez PDVa)	Postotni dio: (%)
MIPEK d.o.o., INDUSTRIJSKA CESTA 14, 10314 KRIŽ	07285361673	HR34234000 91100107754	TROŠKOVNIK STUBIŠTE I SP. MOST-J. ČELIČNE KONSTRUKCIJE STAVKA 1. DOBAVA, IZRADA I UGRADNJA SPOJNOG MOSTA  2. DOBAVA, IZRADA I UGRADNJA SPOJNOG MOSTA	93.195,00	8,33
MI-MARIS, ŽITNA 12, 10310 IVANIĆ GRAD	38118858399	HR06236000 01101290538	35-16, POU IVANIĆ GRAD KOTAO- SVE STAVKE TROŠKOVNIKA	377.080,74 395.507,74	33,67 34,78%

27.10.2016.  
Karić

# MIROSLAV PETEK

Digitally signed by MIROSLAV PETEK  
DN: c=HR, o=ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.  
HR17491977848, l=IVANIĆ GRAD, cn=MIROSLAV  
PETEK, serialNumber=HR84936936106.6.5  
Date: 2016.10.21 14:37:32 +02'00'

# PUČKO OTVORENO UČILIŠTE U IVANIĆ-GRADU

## GENERALNA REKAPITULACIJA

### I. TROŠKOVNIK UREĐENJA POTKROVLJA:

1. GRAĐEVINSKI I OBRITNIČKI RADOVI	90.047,24
3. STROJARSKE INSTALACIJE	68.618,30

### II. IZGRADNJA STUBIŠTA I SPOJNOG MOSTA

1. GRAĐEVINSKI I OBRITNIČKI RADOVI	380.096,47
2. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI	78.484,20

### III. ZAMJENA KOTLA U KOTLOVNICI

1. STROJARSKE INSTALACIJE	377.080,74
---------------------------	------------

395.507,74 23.10.2016  
Kopio

### IV. SANIRANJE DIJELA POKROVA KROVA POU:

1. GRAĐEVINSKI I OBRITNIČKI RADOVI	124.664,96
------------------------------------	------------

UKUPNO KN :	1.137.418,91	1.118.991,91
-------------	--------------	--------------

+ PDV 25%	284.354,73	279.747,98
-----------	------------	------------

S V E U K U P N O KN :	1.421.773,64	1.398.739,88
------------------------	--------------	--------------

27.10.2016.  
Kopio

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

10 310 Ivanić-Grad, Etanska cesta 8,  
Tel: +385 1 5558 100/5558 200,  
Fax: +385 1 2831 220  
uprava@ecp.hr, www.ecp.hr

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE  
IVANIĆ GRAD**  
Moslavačka 11  
10310 Ivanić Grad

Ivanić Grad, 27.10.2016.g.

**Predmet: Prihvat ispravka računske pogreške u našoj ponudi UP3469-16 za  
predmet nabave: ev.br. 1/2016. za „Izvođenje radova na dovršenju obnove  
zgrade učilišta, uređenje i opremanje knjižnice u Ivanić-Gradu“  
- dostavlja se**

Poštovani,

Sukladno zahtjevu iz Vašeg dopisa KLASA: 612-01/16-01, URBROJ: 238/10-07-16-1/4, obavještavamo Vas ovim putem da prihvaćamo ispravak računske pogreške nastale u našoj ponudi za predmetno nadmetanje, a koju je Naručitelj utvrdio nakon provjere računske ispravnosti.

Nakon provjere računske ispravnosti, ispravan iznos ponude u troškovniku

**6.2. SUSTAV PRIPREME OGRIJEVNOG MEDIJA iznosi:**

- stavka 12. Armatura za plin (plinska pumpa) kpl 1 = 4.250,00 kn

**UKUPNO troškovnik 6.2. = 313.320,00 kn**

Nadalje, nakon provjere računske ispravnosti, ispravan iznos ponude u troškovniku

**6.3. SUSTAV DIMNJACI iznosi:**

**UKUPNO troškovnik 6.3. = 51.044,00 kn**

Nastavno na navedeno, prihvaćamo ispravak ukupne cijene naše ponude, koja nakon ispravka računske pogreške iznosi:

- Ukupna cijena bez PDV-a: 1.137.418,91 kn
- Ukupna cijena s PDV-om: 1.421.733,64 kn

S poštovanjem,

**Elektrocentar Petek d.o.o.**

**ELEKTRO  
CENTAR Petek  
d.o.o.  
IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8**

Uprava: Miroslav Petek –predsjednik  
Tomislav Babić- član  
Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu, Hrvatska  
MBS: 080194998  
Matični (porezni) broj: 0264504  
OIB: 17491977848

Temeljni kapital u iznosu 14.795.000 kn uplaćen u cijelosti

Banka - adresa - žiro račun:

Privredna banka Zagreb - Račkog 6, Zagreb: HR3923400091100108440  
SWIFT: PBZGHR2X  
Zagrebačka banka - Paromlinska 2, Zagreb: HR6923600001101478942  
Splitska banka - R Boškovića 16, Split: HR2623300031151781600  
Istarska kreditna banka - E. Miloša 1, Umag: HR7523800061180000128  
Podravska banka - Opatička 3, Koprivnica: HR3423860021119007469




**TROŠKOVNIK DOVRŠENJA POTKROVLJA ZGRADE PUČKOG  
OTVORENOG UČILIŠTA U IVANIĆ-GRADU****REKAPITULACIJA**

<b>I. GRAĐEVINSKI I OBRTHIČKI RADOVI</b>	<b>90.047,24</b>
<b>III. STROJARSKE INSTALACIJE</b>	<b>68.618,30</b>
<b>UKUPNO KN :</b>	<b>158.665,54</b>
<b>+ PDV 25%</b>	<b>39.666,39</b>
<b>S V E U K U P N O K N :</b>	<b>198.331,93</b>

Ova faza zahvata dovršenja rekonstrukcije zgrade Pučkog otvorenog učilišta sadrži osiguranje novog prilaza, rekonstruirat će kotlovnice te će sanirati dio postojećeg pokrova kinosale. Ovim radovima bilo bi završeno uređenje potkrovlja. Za prilaz će izgraditi novo stubište povezano mostom.

Pri izvođenju radova nije dozvoljen prilaz velikog vozila stražnjem dijelu zgrade (prilaz iz parka). Dvoz i odvoz materijala po parku je ZABRANJEN, tj. izuzetno može samo malim. Sve stavke uključuju sav potreban materijal, rad i pribor za potpuno dovršenje rada kao i redovita čišćenja, zaštite, odvoz i zbrinjavanje otpada.

POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI  
POSREDOVANJE  
DATUM PRIJAVE: 09-01-2017  
KLASA: 612-01/17-03  
UR. BROJ: 238/10-07-17-03/16

Izvoditelj radova:	 <b>ELEKTROCENTAR PETEK</b>	<b>ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.,</b> za proizvodnju, usluge i trgovinu, Elanska cesta 8, 10310 Ivančić-Grad	OIB: 17491977848
Naručitelj radova:	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE IVANČIĆ-GRAD, Moslavačka 11, 10310 Ivančić-Grad		
Predmet:	Izvođenje radova na dovršenju obnove zgrade učilišta, uređenju i opremanju knjižnice		
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN		
Naš žiro račun:	2340009-1100108440		
IBAN:	HR3923400091100108440		
Banka:	PBZ		
Napomena:	Prilikom plaćanja obavezno se pozovite na broj situacije.		
Broj radnog naloga	13097		
Izvoditelja:			
	 		
	Obrazac: Situacija - R1		

## 1. PRIVREMENA SITUACIJA - R 1 1212-09-48057

Za izvršene radove zaključeno s mjesecom:

Prosinac/2016.

Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog spisa:

Izvođenje radova na dovršenju obnove zgrade učilišta, uređenju i opremanju knjižnice

OIB Naručitelja: 60194917869

Ugovor KLASA: 612-01/16-01, URBROJ: 238/10-07-16-17	.....	IZNOS:	1.137.416,91 kn
Ukupna vrijednost izvršenih radova neto	.....	IZNOS:	466.171,92 kn
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji	.....	IZNOS:	0,00 kn
Vrijednost radova po ovoj	1. privremenoj	situaciji	IZNOS: 466.171,92 kn


Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Operater: Marija Kašner

Datum izdavanja računa: 30.12.2016.

Vrijeme izdavanja računa: 13.21

Danko Bošnjak, ing. građ.  
Situaciju sastavio

  
Nadzorni inženjer  
Hrvatska komora inženjera građevinarstva  
Zlatica Jakšić  
ing. građ.  
Ovlašteni inženjer građevinarstva  
G 853

Naručitelj

Izvoditelj

DATUM RAČUNANJA: 30.12.2016.

DATUM ISPORUKE DOBARA - OBAVLJENIH USLUGA:	30.12.2016	VALUTA PLAĆANJA:	29.1.2017
DO SADA OBRACUNATO NETO	.....	IZNOS:	0,00 kn
OSTAJE ZA ISPLATU NETO	.....	IZNOS:	466.171,92 kn
25% PDV	.....	IZNOS:	116.542,98 kn
IZNOS SITUACIJE	.....	IZNOS:	582.714,90 kn
ZADRŽANI IZNOS	.....	IZNOS:	0,00 kn
AVANS	.....	IZNOS:	0,00 kn
OSTAJE ZA ISPLATU BRUTO	.....	IZNOS:	582.714,90 kn