



**ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**, Zagreb, Ulica grada Vukovara 72/V, OIB: 07132269553 koju zastupa župan mr. sc. Stjepan Kožić, dipl. ing. (u daljnjem tekstu: Županija)

i

**MUZEJ IVANIĆ-GRADA**, Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 6, OIB: 93840665340 koji zastupa ravnateljica Rosana Škrkulja (u daljnjem tekstu: Korisnik)

zaključuju sljedeći

## **DODATAK UGOVORU**

**o dodjeli financijskih sredstava za troškove saniranja šteta i obnove zgrada javne namjene oštećenih potresom na području Zagrebačke županije**

**broj 4-08-10-23-D1**

### **Članak 1.**

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 2. ožujka 2023. godine zaključile Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za troškove saniranja šteta i obnove zgrada javne namjene oštećenih potresom na području Zagrebačke županije broj 4-08-10-23 (u daljnjem tekstu: Ugovor) za projekt „Cjelovita obnova zgrade stare škole Dubrovčak Lijeve III. faza - obnova pročelja“ (u daljnjem tekstu: Projekt).

### **Članak 2.**

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je predmet ovog Dodatka Ugovoru produljenje razdoblja provedbe Projekta iz članka 2. stavka 2. Ugovora, te izmjena terminskog plana plaćanja troškova Projekta iz članka 3. stavka 1. Ugovora.

### **Članak 3.**

Ovim Dodatkom Ugovoru članak 2. stavak 2. Ugovora mijenja se i glasi:

„Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je provedba Projekta započela 1. svibnja 2022., te da će završiti do 1. svibnja 2024. godine.“

### **Članak 4.**

Ovim Dodatkom Ugovoru terminski plan plaćanja troškova Projekta iz članka 3. stavka 1. Ugovora mijenja se i glasi:

2023. godina	
I. kvartal	-
II. kvartal	4.811,20 EUR
III. kvartal	-
IV. kvartal	48.268,80 EUR
Ukupno	53.080,00 EUR (399.931,26 HRK <sup>1</sup> )

2024. godina	
I. kvartal	124.252,22 EUR
II. kvartal	56.064,99 EUR
III. kvartal	-
IV. kvartal	-
Ukupno	180.317,21 EUR (1.358.600,02 HRK <sup>1</sup> )

<sup>1</sup>Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

## Članak 5.

Ovim Dodatkom Ugovoru iza članka 5. Ugovora dodaje se novi članak 6. koji glasi:

„Ukoliko u razdoblju provedbe Projekta iz članka 2. stavka 2. ovog Ugovora nastupi obustava programa mjera i aktivnosti obnove donesenih u skladu sa Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“ broj 21/23) ili se izmjene okolnosti predviđene odredbom članka 12. stavka 1. navedenog Zakona, Zagrebačka županija može zatražiti da se ugovor izmijeni ili čak i raskine.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka Županija se obvezuje o svojoj namjeri obavijestiti Korisnika čim sazna da su takve okolnosti nastupile.“

Dosadašnji članci 6., 7. i 8. Ugovora postaju članci 7. i 8. i 9. Ugovora.

## Članak 6.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ostale odredbe Ugovora ostaju nepromijenjene.

## Članak 7.

Ovaj Dodatak Ugovoru sastavljen je u 2 (dva) istovjetna primjerka, od kojih po 1 (jedan) primjerak zadržavaju Županija i Korisnik.

## Članak 8.

Ovaj Dodatak Ugovoru stupa na snagu danom potpisa ugovornih strana.

**Zagrebačka županija**  
**Župan**



Mr.sc. Stjepan Kožić, dipl.ing.

KLASA: 361-01/23-03/37

URBROJ: 238-03-23-8

Zagreb, 19. prosinca 2023.

**Muzej Ivanić-Grad**  
**Ravnateljica**



Rosana Skrgulja