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Uvod 

 

Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne 

novine broj 123/17 i 151/22), Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od 

nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 

(Narodne novine broj 89/18) i Pravilnikom o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o 

provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i 

područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 6/19) uvedena je obveza izrade i 

donošenja Izvješća o provedbi akata strateškog planiranja kako od nacionalnog značaja, tako i 

od značaja za jedince lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Godišnje izvješće o provedbi Plana razvoja Grada Ivanić-Grada je izvješće o napretku i 

provedbi posebnih ciljeva, mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanje rezultata, koje Grad 

Ivanić-Grad izrađuje sukladno Uputama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske 

unije i javno ga objavljuje. 

Izvješće o provedbi Plana razvoja Grada Ivanić-Grada za razdoblje od 2021. do 2027. godine u 

2022. godini prikazuje aktivnosti unutar pojedinih razvojnih posebnih ciljeva provedenih s 

ciljem ostvarivanja strateških ciljeva i prioriteta razvoja, a temelji se na podacima pristiglim od 

nositelja pojedinih mjera. Svrha ovog Izvješća je praćenje odnosno informiranje nadležnog 

tijela o tijeku provedbe Plana razvoja Grada Ivanić-Grada odnosno njezinog vrednovanja, 

osiguranje maksimalne efikasnosti u provedbi razvojnih aktivnosti Grada te osiguranje trajno 

svježih informacija na svim razinama. Izvješće o provedbi Plana razvoja Grada Ivanić-Grada 

dokument je kojim se ocjenjuje ostvareni stupanj željenog društvenog i gospodarskog stanja 

koji je definiran Planom razvoja.  

Plan razvoja Grada Ivanić-Grada za razdoblje od 2021. do 2027. godine strateški je odnosno 

temeljni dokument za upravljanje razvojem Grada Ivanić-Grada. Planiranje razvoja i izrada 

Plana razvoja odvijali su se sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja 

razvojem Republike Hrvatske, te sukladno Uredbi o smjernicama za izradu akata strateškog 

planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave. Plan razvoja Grada Ivanić-Grada strateški je dokument kojim se definiraju željena 

buduća društvena i gospodarska stanja te programske aktivnosti kojima se dolazi do željenog 

stanja.  
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Definirani strateški ciljevi prate i usklađeni su s definiranim strateškim dokumentima Republike 

Hrvatske i Zagrebačkom županijom, te su usklađeni s ključnim razvojnim dokumentima 

Europske unije.  

Izvješće se sastoji od četiri poglavlja u kojima se nakon uvoda prikazuje postojeće stanje, 

rezultati provedbe Plana razvoja Grada Ivanić-Grada u 2022. godini, financijski aspekt po 

prioritetima te na razini mjera po pokazateljima, doprinos Plana razvoja Grada Ivanić-Grada do 

2022. godine, obrazloženja za programe i projekte, neprovedene aktivnosti te zaključni osvrt 

na provedbu Plana razvoja za navedeno razdoblje 
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Izvješće o provedbi posebnih ciljeva 

 

Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada je na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 

144/20) i članka 35. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 

01/21) dana 24. svibnja 2022. godine donijelo Odluku o usvajanju Plana razvoja Grada Ivanić-

Grada za razdoblje od 2021. do 2027. godine (KLASA: 024-05/22-04/5, URBROJ: 238-10-

01/22-1). 

Plan razvoja Grada Ivanić-Grada temelji se na konceptu „pametnog grada“. Kapitalni i drugi 

intervencijski projekti su predviđeni kao glavni instrument ostvarivanja općih i specifičnih 

strateških ciljeva. 

Vizija razvoja Grada u razdoblju od 2021-2027. godine će se temeljiti na konceptu ”pametnog 

grada”.  

Dugoročna vizija Grada: Grad Ivanić-Grad poželjna je destinacija za život i rad. Poduzetnička, 

turistička i kulturna prepoznatljivost dio su identiteta Grada. Ulaganja u održivo gospodarstvo, 

zelenu i digitalnu tranziciju, konkurentnost gospodarstva, jačanje otpornosti na krize te održivi 

razvoj kao rezultat donose smanjenje društvenih i socijalnih razlika, stvaranje jednakih prilika 

za sve, te poboljšanje kvalitete života svih žitelja Grada Ivanić-Grada. 

U kontekstu prethodno oblikovane dugoročne razvojne vizije, u okviru ovog plana razvoja se 

mogu definirati četiri sljedeće izjave o misiji Grada: 
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Tablica 1: Pregled strateških ciljeva, prioriteta i pokazatelja Plana razvoja Grada Ivanić-Grada 

za razdoblje od 2021. do 2027. godine 

Razvojni 

smjer 

Strateški cilj NRS-a 

2030. 

Posebni ciljevi Plana 

razvoja Grada Ivanić-

Grada za razdoblje od 

2021. do 2027. godine 

Oznaka pokazatelja ishoda 

Plana razvoja Grada Ivanić-

Grada za razdoblje od 2021. do 

2027. godine 

Z
el

en
a 

i 
d
ig

it
al

n
a 

tr
an

zi
ci

ja
 

SC 

8. Ekološka i energetska t

ranzicija za klimatsku ne

utralnost 

Unapređenje naselja i 

stanovanja 

1.1. Unaprjeđenje i energetska 

obnova objekata javne 

namjene 

Komunalno 

gospodarstvo 

3.1. Razvoj i unaprjeđenje 

različitih infrastrukturnih 

sustava 

3.2. Aktivnosti vezane za 

izgradnju i održavanje 

komunalne infrastrukture 

Zaštita i unapređenje 

prirodnog okoliša 

8.1. Korištenje obnovljivih 

izvora energije 

8.2. Priprema dokumentacije 

za izgradnju građevina za 

gospodarenje otpadom 

8.3. Uspostava cjelovitog 

sustava za održivo 

Gospodarski razvoj 

11.1. Korištenje pametnih 

rješenja i poticanje održivog 

razvoja 

11.2. Poticanje održivog 

razvoja turizma 

11.3. Korištenje kulturne 

baštine u gospodarske svrhe 

11.4. Unaprjeđenje 

poduzetničkog okruženja 

Ja
ča

n
je

 o
tp

o
rn

o
st

i 
n
a 

k
ri

ze
 

SC 

6. Demografska revitaliz

acija i bolji položaj obitel

ji 

Prostorno i 

urbanističko 

planiranje 

2.1. Aktivnosti vezane za 

prostorno planiranje 

Odgoj i obrazovanje 

4.1. Ulaganje u objekte 

visokoškolskog obrazovanja 

4.2. Ulaganje u objekte 

osnovnoškolskog obrazovanja 

4.3. Unaprjeđenje uvjeta za 

obrazovanje 

4.4. Subvencije i stipendije u 

obrazovanju 

Briga o djeci 

5.1. Provedba predškolskog 

odgoja 

5.2. Unaprjeđenje uvjeta za 

predškolski odgoj i 

obrazovanje 
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Socijalna skrb 

6.1. Aktivnosti vezane za 

pružanje socijalne skrbi 

osjetljivim skupinama 

6.2. Skrb o hrvatskim 

braniteljima i članovima 

njihove obitelji 

6.3. Zadržavanje postojećeg 

socijalnog standarda kroz 3. 

fazu projekta Zaželi 

Kultura, tjelesna 

kultura i sport 

7.1. Poticanje razvoja sporta i 

rekreacije 

7.2. Ulaganja u zaštitu kulturne 

baštine te očuvanje i promociju 

kulturnih i povijesnih 

vrijednosti 

7.3. Promicanje kulture i 

kulturnih sadržaja 

7.4. Unaprjeđenje dostupnosti 

kulturnih događanja - ulaganje 

u kulturna događanja kroz 

gradske institucije 

Protupožarna i civilna 

zaštita 

9.1. Poboljšanje opremljenosti 

i kapaciteta protupožarnih 

snaga 

9.2. Aktivnosti vezane za 

pružanje vatrogasne i civilne 

zaštite 

Promet i održavanje 

javnih prometnica 

10.1. Unaprjeđenje i izgradnja 

prometne infrastrukture 

10.2. Razvoj i poboljšanje 

uvjeta za siguran promet 

Demografija 

13.1. Poticanje 

nataliteta/poticanje 

doseljavanja mladih obitelji s 

djecom 

O
d
rž

iv
o

 

g
o
sp

o
d
ar

st
v
o
 i

 

d
ru

št
v
o
 SC 

3. Učinkovito i djelotvor

no pravosuđe, javna upra

va i upravljanje državno

m imovinom 

Lokalna samouprava i 

administracija 

12.1. Jačanje kompetencije i 

unaprjeđenje sustava lokalne 

uprave 
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1. Mjera 1. Uređenje naselja i stanovanje 

1.1.Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 

 

Pokazatelj ishoda 

 

Početna vrijednost 

 

Ciljna vrijednost 

Ostvarena 

vrijednost, (godina 

podatka) 

Broj objekata javne 

namjene u kojima je 

provedena 

energetska obnova 

 

0 

 

2 

 

1 (2023) 

 

1.2.Opis napretka u provedbi posebnog cilja 1 

Jedan je od glavnih razvojni ciljeva Grada je ostvarenje energetske učinkovitosti gradskih 

institucija. Tako uređenjem Velike i Male sale Pučkog otvorenog učilišta Grad ide ka ostvarenju 

tog cilja te učinkovito upravljanje javnim prostorima i imovinom. 

U 2022. godini završena je obnova i rekonstrukcija Male dvorane Pučkog otvorenog učilišta.  

Uređenje Male dvorane obuhvatilo je ugradnju štedljivih rasvjetnih tijela i tehničkih 

mogućnosti koje će osigurati energetsku učinkovitost dvorane. Ciljevi projekta su smanjenje 

troška električne energije po danu korištenja, povećati broj korištenja i mogućnosti za 

organizaciju obrazovnih i kulturnih programa. 

 

2. Mjera 2. Prostorno i urbanističko planiranje 

2.1.Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 

 

Pokazatelj ishoda 

 

Početna vrijednost 

 

Ciljna vrijednost 

Ostvarena 

vrijednost, (godina 

podatka) 

Broj izrađenih 

dokumenata 

prostornog/urbanističkog 

planiranja 

 

19 

 

27 

 

20 (2023) 

 

2.2.Opis napretka u provedbi posebnog cilja 2 

Izrađene su II. Izmjene i dopune UPU-3 zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grad. 

Grad je u 2022. godini utrošio 177.500,00 kn / 23.558,30 EUR za izradu izmjena i dopuna UPU-

3. 
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3. Mjera 3. Komunalno gospodarstvo 

3.1.Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 

 

Pokazatelj ishoda 

 

Početna vrijednost 

 

Ciljna vrijednost 

Ostvarena 

vrijednost, (godina 

podatka) 

Održavanje javne i 

zelene površine u m2 

1.100.000 1.100.000 1.100.000 (2023) 

Uređenje gradskog 

glavnog trga 

0 1 0 (2023) 

Broj obnovljenih 

groblja – Posavski 

Bregi 

 

0 

 

1 

 

0 (2023) 

Broj novoizgrađenih 

groblja 

0 1 0 (2023) 

 

3.2.Opis napretka u provedbi posebnog cilja 3 

U 2022. godini održavano je 1.100.000 m2 javne i zelene površine prema Programu održavanja 

komunalne infrastrukture za 2022. godinu 

Za održavanje javnih i zelenih površina u 2022. godini utrošeno je 10.745.042,80 kn / 

1.426.112,26 EUR. U trošak održavanja javnih i zelenih površina ulaze Aktivnost A100001 

Javna rasvjeta, Aktivnost A100002 Održavanje nerazvrstanih cesta i gradskih ulica, Aktivnost 

A100003 Čišćenje javnih površina, Aktivnost A100004 Održavanje javnih površina, Aktivnost 

A100005 Odvodnja i pročišćavanje voda, Aktivnost A100006 Program održavanja po 

zahtjevima Mjesnih Odbora, Aktivnost A100008 Održavanje groblja, Aktivnost A100009 

Dječja igrališta i urbana oprema 

Za projekt Novog groblja početkom 2023. godine ishođena je lokacijska dozvola. U 2022. 

godini utrošeno je 221.075,00 kn / 29.341,69 EUR za izradu projektne dokumentacije. 

 

4. Mjera 4. Odgoj i obrazovanje 

4.1.Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 

 

Pokazatelj ishoda 

 

Početna vrijednost 

 

Ciljna vrijednost 

Ostvarena 

vrijednost, (godina 

podatka) 

Novouređene 

predavaonice 

visokoškolskog 

obrazovanja 

 

0 

 

12 

 

 

0 (2023) 
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Novouređeni 

kabineti 

visokoškolskog 

obrazovanja 

 

0 

 

12 

 

0 (2023) 

Novouređene nus 

prostorije 

visokoškolskog 

obrazovanja 

 

0 

 

3 

 

3 (2023) 

Obnovljen parket na 

sportskoj dvorani OŠ 

Žeravinec u m2 

 

0 

 

1.275 

 

1.275 (2023) 

Broj novoizgrađenih 

dvorana uz OŠ 

Josipa Badalića 

 

0 

 

1 

 

0 (2023) 

Broj opremljenih 

učionica STEM 

opremom 

 

0 

 

10 

 

0 (2023) 

Broj novoosnovanih 

programa 

izvannastavnih 

aktivnosti prema 

STEM programu 

 

 

0 

 

 

4 

 

 

0 (2023) 

Broj polaznika 

cjeloživotnog 

obrazovanja povećan 

radi nabave opreme 

za online nastavu 

 

 

50 

 

 

120 

 

 

78 (2023) 

Broj učenika koji 

primaju subvenciju 

troškova prehrane 

 

1133 

 

1136 

 

1133 (2023) 

Broj učenika koji 

primaju subvenciju 

troškova produženog 

boravka 

 

50 

 

50 

 

50 (2023) 

Broj učenika koji 

primaju subvenciju 

troškova dodatnih 

obrazovnih 

materijala 

 

 

1133 

 

 

1136 

 

 

1133 (2023) 

Broj studenata koji 

primaju subvenciju 

troškova prijevoza 

 

195 

 

220 

 

195 (2023) 

Broj stipendista - 

učenika 

15 18 15 (2023) 

Broj stipendista - 

studenata 

15 18 15 (2023) 
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4.2.Opis napretka u provedbi posebnog cilja 4 

U 2022. godini nije pokrenut projekt uređenje predavaonica i kabineta za potrebe 

visokoškolskog obrazovanja. Uređenje će se provesti u 2023. godini.  

U 2022. godini provedeni su radovi na uređenju 3 nus prostorije visokoškolskog obrazovanja. 

Radovi su izvršeni u prizemlju zgrade na adresi Moslavačka ulica broj 13 (rušenje i demontaža 

postojećih zidova, vrata, instalacija i grijanja, gips kartonski radovi, podopolagački radovi, 

soboslikarski radovi, stolarski radovi, vodovod i kanalizacija, elektroinstalacije i strojarski 

radovi).  

U prosincu 2022. godine počeli su radovi na izmjeni parketa u sportskoj dvorani uz Osnovnu 

školu Stjepana Basaričeka u Ivanić-Gradu. Radovi su završeni u veljači 2023. godine. Ukupno 

je izmijenjeno površina od 1275 m2. U 2022. godini utrošeno je 630.928,75 kn / 83.738,64 

EUR. 

Tijekom 2022. godine izvođeni su radovi na izgradnji nove sportske dvorane uz Osnovnu školu 

Josipa Badalića u Graberju Ivanićkom. Krajem 2022. godine raskinut je Ugovor o izvođenju 

radova s izabranim izvođačem radi nepoštivanja ugovorenih rokova. U 2023. godini ići će se 

na raspisivanja nove javne nabave za razliku radova za dovršenje izgradnje sportske dvorane. 

U 2022. godini utrošeno je 1.403.332,58 kn / 186.254,24 EUR. 

 

5. Mjera 5. Briga o djeci 

5.1.Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 

 

 

Pokazatelj ishoda 

 

Početna vrijednost 

 

Ciljna vrijednost 

Ostvarena 

vrijednost, (godina 

podatka) 

Ukupan broj upisane 

djece sukladno 

obrazovnom 

standardu 

 

495 

 

600 

 

495 (2023) 

Uređenje i 

rekonstrukcija 

dječjih vrtića 

 

0 

 

2 

 

1 (2023) 

Broj novoizgrađenih 

objekata dječjih 

vrtića 

0 1 0 (2023) 
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5.2.Opis napretka u provedbi posebnog cilja 5 

U 2022. godini završeni su radovi na rekonstrukciji i dogradnji postojećeg dječjeg vrtića u 

Ivanić-Gradu, objekt Livada na Žeravincu na k.č.br. 1238 k.o. Ivanić-Grad. Izvođenje radova 

se odnosilo na građevinsko obrtničke radove povećanja broja odgojnih jedinica dječjeg vrtića. 

Radovi su se izvodili na temelju građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/19-01/000097, 

URBROJ: 238/1-18-04/3-20-0032 od 15.12.2020. godine. U 2022. godini nabavljena je oprema 

za uređenje dograđenih odgojnih skupina. U 2022. godini ukupno je utrošeno 3.036.733,58 kn 

/ 403.043,81 EUR. 

Početkom 2023. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se 

financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost za projekt Dogradnje zgrade Dječjeg vrtića 

Sunce, Graberje Ivanićko, NPOO.C3.1.R1-11.0.0143. Grad Ivanić-Grad je dobio bespovratna 

sredstva u iznosu od 487.358,15 EUR. Očekivani početak radova na dogradnji zgrade dječjeg 

vrtića očekuje se tijekom 2023. godine. 

Grad Ivanić-Grad je potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se 

financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost za projekt Izgradnja nove zgrade Dječjeg 

vrtića Ivanić-Grad NPOO.C3.1.R1-11.0.0136. Dobivena su bespovratna sredstva u iznosu od 

1.815.648,02 EUR. Početak radova na izgradnji nove zgrade dječjeg vrtića očekuje se do kraja 

2023. godine. 

 

6. Mjera 6. Socijalna skrb 

6.1.Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 

 

Pokazatelj ishoda 

 

Početna vrijednost 

 

Ciljna vrijednost 

Ostvarena 

vrijednost, (godina 

podatka) 

Broj kućanstava 

korisnika 

jednokratne novčane 

pomoći 

 

43 

 

50 

 

60 (2023) 

Broj kućanstava 

korisnika naknade za 

podmirenje troškova 

stanovanja 

 

49 

 

55 

 

50 (2023) 

Broj kućanstava 

korisnika naknade za 

podmirenje troškova 

ogrjeva 

 

115 

 

110 

 

115 (2023) 

Broj korisnika 

primatelja pomoći - 
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Darivanje povodom 

Međunarodnog dana 

starijih osoba 

61 65 61 (2023) 

Broj korisnika 

primatelja pomoći - 

Darivanje povodom 

Uskrsa 

 

255 

 

260 

 

263 (2023) 

Broj korisnika 

primatelja pomoći - 

Darivanje povodom 

Božića 

 

260 

 

260 

 

260 (2023) 

Broj korisnika 

primatelja pomoći - 

Ljetovanje djece iz 

socijalno ugroženih 

obitelji 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

20 (2023) 

Broj korisnika 

primatelja pomoći - 

Ljetovanje osoba s 

invaliditetom 

 

6 

 

6 

 

6 (2023) 

Broj izrađene 

projektne 

dokumentacije za 

buduću izgradnju 

Doma za hrvatske 

branitelje 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

0 (2023) 

Broj zaposlenih 

teško zapošljivih 

osoba 

 

9 

 

9 

 

9 (2023) 

Broj korisnika 

usluga projekta 

Zaželi 

 

65 

 

65 

 

0 (2023) 

 

6.2.Opis napretka u provedbi posebnog cilja 6 

60 kućanstva u teškim materijalni i socijalnim situacijama: bolest, smrt člana obitelji, požar, 

poboljšanje životnih uvjeta i sl primilo je pomoć u 2022. godini. Ukupan iznos utrošenih 

proračunskih sredstava iznosi 80.295,90 kn / 10.657,10 EUR. 

50 kućanstava primilo je pomoć za plaćanje režijskih troškova. Iznos utrošenih proračunskih 

sredstava u 2022. godini iznosi 180.633,61 kn / 23.974,20 EUR. 

Grad Ivanić-Grad je darivao korisnike primatelja pomoći povodom Uskrsa. Pomoć je primilo 

263 korisnika te je iznos utrošenih proračunskih sredstava iznosio 37.380,00 kn / 4.961,18 

EUR. 
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Za 20 korisnika primatelja pomoći omogućeno je ljetovanje (Ljetovanje djece iz socijalno 

ugroženih obitelji). Iznos utrošenih proračunskih sredstava je 28.000,00 kn / 3.716,24 EUR. 

Za 6 korisnika primatelja pomoći osigurano je ljetovanje (Ljetovanje osoba s invaliditetom). 

Iznos utrošenih proračunskih sredstava je 10.200,00 kn / 1.353,77 EUR. 

 

7. Mjera 7. Kultura, tjelesna kultura i sport 

7.1.Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 

 

Pokazatelj ishoda 

 

Početna vrijednost 

 

Ciljna vrijednost 

Ostvarena 

vrijednost, (godina 

podatka) 

Broj sportskih 

klubova koji primaju 

subvenciju za rad 

 

18 

 

18 

 

18 (2023) 

Broj uređenih 

starogradskih jezgri 

0 1 0 (2023) 

Broj obnovljenih 

katova Stare škole 

Dubrovčak Lijevi za 

potrebe čuvaonice 

muzejske građe 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

0 (2023) 

Broj novoosnovanih 

muzeja - Naftni 

muzej i Muzej vojne 

prošlosti 

 

0 

 

2 

 

0 (2023) 

Broj književnih 

gostovanja - Gradska 

knjižnica 

 

10 

 

30 

 

21 (2023) 

Broj kazališnih 

predstava - POU 

10 22 20 (2023) 

Broj kino projekcija 

- POU 

80 140 100 (2023) 

Broj organiziranih 

zabavnih i koncerata 

ozbiljne glazbe – 

POU 

 

4 

 

14 

 

12 (2023) 

Broj organiziranih 

izložba i edukativnih 

radionica – Gradski 

muzej 

 

10 

 

25 

 

55 (2023) 
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7.2.Opis napretka u provedbi posebnog cilja 7 

Tijekom 2022. godini vršeni su radovi na obnovi Stare škole Dubrovčak Lijevi (prizemlje i kat). 

Završetak cjelokupne obnove Stare škole u Dubrovčaku Lijevom očekuje se do kraja 2023. 

godine.  

Gradska knjižnica Ivanić-Grad u 2022. godini provela je 21 književno gostovanje. Za navedenu 

aktivnost utrošeno je 8.060,40 kn / 1.069,80 EUR. Planirano je bilo povećanje s 10 na 18 

književnih gostovanja u 2022. godini. 

Pučko otvoreno učilište Ivanić-Grad planirao je povećanje s 10 na 15 kazališnih predstava u 

2022. godini. Provedeno je 20 kazališnih predstava. Za navedenu aktivnost utrošeno je 

70.000,00 kn / 9.290,60 EUR. 

Pučko otvoreno učilište Ivanić-Grad planiralo je povećanje s 80 na 100 kino projekcija u 2022. 

godini. Provedeno je 100 kino projekcija. Za ovu aktivnost utrošeno je 40.000,00 kn / 5.308,91 

EUR. 

Pučko otvoreno učilište planiralo je povećanje s 4 na 8 zabavnih i koncerata ozbiljne glazbe u 

2022. godini. Provedeno je 12 zabavnih i koncerata ozbiljne glazbe, te utrošeno iznos od 

30.000,00 kn / 3.981,68 EUR. 

Muzej Grada Ivanić-Grada planiralo je povećanje s 10 na 15 organiziranih izložbi i edukativnih 

radionica u 2022. godini. Provedeno je 55 organiziranih izložbi i edukativnih radionica, te 

utrošeno 37.000,00 kn / 4.910,74 EUR. 

Provođenjem aktivnosti ''Broj organiziranih izložbi u galerijsko-izložbenom prostoru POU i 

edukativnih radionica'' planirana je organizacija 10 izložbi u galerijsko-izložbenom prostoru 

POU i edukativnih radionica. Od planiranih 10, izvršeno je 15 organiziranih izložbi i 

edukativnih radionica. Utrošeno je 15.000,00 kn / 1.990,84 EUR. 

 

8. Mjera 8. Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša 

8.1.Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 

 

Pokazatelj ishoda 

 

Početna vrijednost 

 

Ciljna vrijednost 

Ostvarena 

vrijednost, (godina 

podatka) 

Stvaranje preduvjeta 

za eksploataciju 

geotermalnih izvora 

na području Ivanić-

0 1 0 (2023) 
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Grada za potrebe 

grijanja građevina 

javne namjene 

Broj objekata u 

kojima je uvedena 

mjera energetske 

učinkovitosti u 

javnim objektima u 

vlasništvu Grada 

Ivanić-Grada – 

Projekt Solar City 

0 12 0 (2023) 

Broj izrađene 

projektne 

dokumentacije za 

izgradnju nadvišenja 

na odlagalištu otpada 

Tarno 

0 1 1 (2023) 

Broj izrađene 

projektne 

dokumentacije za 

izgradnju Plohe 7 na 

odlagalištu otpada 

Tarno 

0 1 1 (2023) 

Količina odvojeno 

prikupljenog otpada 

na kućnom pragu i 

na zelenim otocima 

(papir i karton, 

plastika, metal, 

tekstil, EE, 

glomazni, gume, 

staklo (t) 

714 1.040 553 (2023) 

Količina miješanog 

komunalnog otpada 

odloženog na 

odlagalište (t) 

3.140 2.555 1.899 (2023) 

Količina odvojeno 

prikupljenog otpada 

na reciklažnom 

dvorištu Tarno 

(papir i karton, 

plastika, metal, 

tekstil, EE, 

glomazni, gume, 

staklo i dr.vrste 

otpada – cca 50 vrsta 

(t) 

160 200 142 (2023) 

Količina 

prikupljenog 

biorazgradivog 

20 45 23 (2023) 
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otpada na kućnom 

pragu (t) 

Broj kućanstava 

kojima je 

omogućeno 

odvojeno 

prikupljanje otpada 

4.739 4.950 4.730 (2023) 

Broj podijeljenih 

spremnika za 

odvojeno 

prikupljanje otpada 

„na kućnom pragu“ 

za samostalna 

domaćinstva i 

stambene zgrade 

(polazišna 

vrijednost: biootpad 

1.090 kom; papir 51; 

plastika 52) 

1.193 7.900 7.741 (2023) 

Broj podijeljenih 

kompostera za 

odvojeno 

prikupljanje 

biootpada u 

vlastitom dvorištu 

1.324 1.950 1.414 (2023) 

Edukacije u 

osnovnim školama 

za 4.,6. i 8.r. na temu 

odvojeno 

prikupljanje otpada u 

4 Osnovne škole 

(br.razreda i 

edukacija) 

23 23 21 (2023) 

 

8.2.Opis napretka u provedbi posebnog cilja 8 

Aktivnost ''Stvaranje preduvjeta za eksploataciju geotermalnih izvora na području Ivanić-Grada 

za potrebe grijanja građevina javne namjene'' nije pokrenuta u 2022. godini. Ovom aktivnošću 

želi se postići stvaranje preduvjeta za eksploataciju geotermalnih izvora, međutim nije 

pokrenuto te se ostvarenje ciljne vrijednosti i dalje očekuje sukladno planiranom roku 

postignuća. 

Aktivnost ''Broj izrađene projektne dokumentacije za izgradnju nadvišenja na odlagalištu 

otpada Tarno''  

Sanacija odlagališta nastavila se tijekom 2022.godine projektom nadvišenja odlagališta. 

Namjena zahvata je bilo povećanje kapacitet odlagališta za cca 12.000 m3, što čini oko 7% od 
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ukupnog kapaciteta odlagališta (oko 165.000 m3 otpada). Povećanje kapaciteta će se osigurati 

izvedbom nadvišenja ugrađenog otpada za cca +5,0 m, na dijelu odlagališta (na plohama 5 i 6), 

u odnosu na važeću Lokacijsku dozvolu. Nadvišenjem od cca +5,0 m, produljit će se mogućnost 

odlaganja na istoj lokaciji, bez potrebe za povećanjem površine postojećeg temeljnog brtvenog 

sustava i to do kraja 2023.godine. 

Izrađena je projektna dokumentacija, Elaborat zaštite okoliša te je Fond za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost dana 7. lipnja 2021.g. donio Odluku br.2021/001957 kojom se 

odobravaju sredstva pomoći za neposredno sufinanciranje izrade projektno-tehničke 

dokumentacije nadvišenja odlagališta komunalnog otpada Tarno u iznosu od 60% opravdanih 

troškova, sukladno pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske koji uređuju područje 

gradnje, najviše u iznosu do 98.250,00 kuna što čini 60% opravdanih troškova izrade predmetne 

dokumentacije koji iznose 163.750,00 kuna. Nakon toga je sklopljen Ugovor br.2021/001958 

o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju troškova izrade projektno-tehničke 

dokumentacije nadvišenja odlagališta komunalnog otpada „Tarno“ (KLASA: 300-01/20-01/85; 

URBROJ: 238/10-02-02-01/05-21-10 od 13.07.2021.g.) 

Dana 03.03.2022. izdano je Rješenje o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole i promjeni naziva 

investitora (KLASA: UP/I-350-05/22-01/000001; URBROJ: 238-18-01/1-22-0005) od strane 

Zagrebačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša), a 

pravomoćnu građevinsku dozvolu smo ishodili dana 13.09.2022.(KLASA: UP/I-361-03/22-

01/000009; URBROJ: 238-18-01/1-22-0019).  

Planirano je izraditi projektnu dokumentaciju za izgradnju Plohe 7 na odlagalištu Tarno, 

Naručena je izrada Idejnog rješenja i projekta za ishođenje Lokacijske dozvole. Do sada je 

isporučen Idejni projekt i predan je Zahtjev za pokretanje postupka ocjene o potrebi procjene 

utjecaja zahvata na okoliš za navedeni projekt. U 2022. godini utrošeno je 137.500,00 kn / 

18.249,39 EUR. 

Aktivnost ''Količina odvojeno prikupljenog otpada na kućnom pragu i na zelenim otocima 

(papir i karton, plastika, metal, tekstil, EE, glomazni, gume, staklo (t)'' 

Planirano je povećanje sa 714 na 785 tona odvojeno prikupljenog otpada na kućnom pragu i na 

zelenim otocima. Prikupljene količine su manje od predviđenih i iznose 533 tone. Početna i 

ciljna vrijednost su krivo upisane i odnose se na količine prikupljene za sve 3 JLS, umjesto 

samo za Ivanić-Grad. 

Aktivnost ''Količina miješanog komunalnog otpada odloženog na odlagalište (t)''  
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Planirano je smanjenje s 3140 na 2980 tona miješanog komunalnog otpada odloženog na 

odlagalište. Prikupljene količine su manje od predviđenih/ciljnih i iznose 1899 tona. Cilj je da 

se smanjuje količina MKO koja se odlaže na odlagalište. 

Aktivnost ''Količina odvojeno prikupljenog otpada na reciklažnom dvorištu Tarno (papir i 

karton, plastika, metal, tekstil, EE, glomazni, gume, staklo i dr.vrste otpada – cca 50 vrsta (t)''  

Planirano je povećanje sa 160 na 170 tona odvojeno prikupljenog otpada na reciklažnom 

dvorištu Tarno. Prikupljene količine su manje od predviđenih i iznose 142 tone. Edukacijom 

ćemo postići da te količine dostignu planirane količine.  

Aktivnost ''Količina prikupljenog biorazgradivog otpada na kućnom pragu (t)'' – 

Planirano je povećanje s 20 na 30 tona prikupljenog biorazgradivog otpada na kućnom pragu. 

Prikupljene količine su manje od predviđenih i iznose 23 tone.  

Aktivnost ''Broj kućanstava kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada''  

Planirano je povećanje s 4739 na 4800 kućanstava kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje 

otpada. Broj korisnika je manji od planiranog i iznosi 4730. Broj korisnika je manji zbog toga 

što na dnevnoj bazi korisnici ulaze i izlaze iz sustava (zbog smrti vlasnika nekretnine, selidbe i 

sl.). 

Aktivnost ''Broj podijeljenih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada „na kućnom pragu“ za 

samostalna domaćinstva i stambene zgrade (polazišna vrijednost: biootpad 1.090 kom; papir 

51; plastika 52)''  

Ovom aktivnosti u planu je bilo podijeliti spremnike za odvojeno prikupljanje otpada, te podići 

broj podijeljenih spremnika kućanstvima s 1193 na 7641. Podijeljeno je 7741 spremnik za 

odvojeno prikupljanje otpada. Aktivnost je provedena do 6. mjeseca 2022. godine i utrošeno je 

402.536,47 kn / 53.425,77 EUR. 

Aktivnost ''Broj podijeljenih kompostera za odvojeno prikupljanje biootpada u vlastitom 

dvorištu''  

Komposteri se kontinuirano dijele korisnicima od 2015. godine, te je ove godine planirano 

povećanje s 1324 na 1460. Do sada je podijeljeno 1414 kompostera.  

Aktivnost ''Edukacije u osnovnim školama za 4.,6. i 8.r. na temu odvojeno prikupljanje otpada 

u 4 osnovne škole (br.razreda i edukacija)''  
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Planirano je održavanje 23 edukacija u osnovnim školama na temu odvojeno prikupljanje 

otpada u 4 osnovne škole. Provedena je 21 edukacija zbog toga što je manje razreda u školskoj 

godini 22./23. Aktivnost je provedena do 6. mjeseca 2022. godine i utrošeno je 34.000,00 kn / 

4.512,58 EUR. 

 

9. Mjera 9. Protupožarna i civilna zaštita 

9.1.Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 

 

Pokazatelj ishoda 

 

Početna vrijednost 

 

Ciljna vrijednost 

Ostvarena 

vrijednost, (godina 

podatka) 

Broj opremljenih 

objekata DVD-a na 

području Grada 

12 14 12 (2023) 

Broj novoizgrađenih 

objekata uz objekte 

DVD-a na području 

Grada 

0 2 1 (2023) 

Broj vozila DVD-a 

na području Grada 
20 21 20 (2023) 

Broj novoizgrađenih 

objekata JVP na 

području Grada - 

nadogradnja 

postrojbe iznad 

postojećih garaža i 

dogradnja garaže na 

postojećoj zgradi 

1 2 1 (2023) 

Broj vozila JVP na 

području Grada 
16 17 19 (2023) 

Broj osposobljenih 

članova DVD-a na 

području Grada 

404 500 426 (2023) 

Broj osposobljenih 

zaposlenika JVP na 

području Grada 

33 45 31 (2023) 

 

9.2.Opis napretka u provedbi posebnog cilja 9 

Aktivnost ''Broj novoizgrađenih objekata uz objekte DVD-a na području Grada'' –  

Ova aktivnost nije bila planirana za 2022. godinu, međutim izgrađena je garaža za potrebe DVD 

Donji Šarampov. Utrošeno je proračunskih sredstava u iznosu od 72.500,00 kn / 9.622,40 EUR. 

Aktivnost ''Broj vozila JVP na području Grada''  
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Planirano je povećanje vozila sa 16 na 17. Povećanje je broj vozila na 19. Vozila su nabavljena 

iz vlastitih sredstava Javne vatrogasne postrojbe. 

Aktivnost ''Broj osposobljenih članova DVD-a na području Grada''  

Planirano je povećanje osposobljenih članova DVD-a sa 404 na 430 članova. Trenutno je 

osposobljenih 426 članova. Na organiziranom tečaju za zvanje ispitani vatrogasac u proljeće 

2022. godine ukupno su 22 osobe stekle zvanje ispitani vatrogasac. 

Aktivnost ''Broj osposobljenih zaposlenika JVP na području Grada''  

Planirano je povećanje broja osposobljenih zaposlenika JVP s 33 na 42 zaposlenika. 

Osposobljenih zaposlenika je 31 zbog toga što je dio djelatnika otišlo u mirovinu temeljem 

Zakona o vatrogastvu. Jedan zaposleni vatrogasac-pripravnik je završio vatrogasnu školu. 

 

10. Mjera 10. Promet i održavanje javnih prometnica 

10.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 

 

Pokazatelj ishoda 

 

Početna vrijednost 

 

Ciljna vrijednost 

Ostvarena 

vrijednost, (godina 

podatka) 

Rekonstrukcija Ulice 

Stjepana Gregorka i 

Hercegovačke ulice 

u m 

0 3.030 0 (2023) 

Izgradnja obrtničke 

ulice u Opatincu s 

pješačkom stazom i 

sustavom odvodnje 

oborinskih voda u m 

0 1.500 0 (2023) 

Spajanje Ulice kod 

Đačkog doma s 

Niskoenergetskim 

naseljem u m 

0 80 80 (2023) 

Broj izgrađenih 

prometnica u novim 

zonama naselja 

0 1 0 (2023) 

IV. faza Šetnice s 

novoizgrađenim 

pješačkom i 

biciklističkom 

stazom 

0 1 0 (2023) 

Izgradnja nogostupa 

i biciklističke staze u 
0 14.000 0 (2023) 
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Dubrovčaku – 

Posavski Bregi u m 

 

10.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 10 

Aktivnost ''Spajanje Ulice kod Đačkog doma s Niskoenergetskim naseljem u m''  

Izgrađeno je 80 metara ceste u Ulici Cvjetka Krnjevića u Ivanić-Gradu s nogostupom i pratećom 

infrastrukturom. Utrošeno je 621.567,13 kn / 82.496,14 EUR. 

Aktivnost ''Broj izgrađenih prometnica u novim zonama naselja''  

Ostvarenje ciljane vrijednosti i dalje se očekuje sukladno planiranom roku postignuća. U tijeku 

je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. 

Aktivnost ''IV. faza Šetnice s novoizgrađenom pješačkom i biciklističkom stazom''  

Planirana je izgradnja IV. faze Šetnice uz rijeku Lonju od plinskog mosta do kanala Žeravinec 

i od Savske ulice prema jugu cca 200 m s novoizgrađenom pješačkom i biciklističkom stazom. 

U 2022. godini završen je dio od Savske ulice prema jugu cca 200 m, dok se završetak šetnice 

od plinskog mosta do kanala Žeravinec očekuje početkom 2023. godine. U 2022. godini 

utrošeno je 3.477.965,42 kn / 461.605,34 EUR. Izgradnja šetnice sufinanciran je od strane 

Hrvatskih voda u iznosu od 2.710.621,53 kn / 359.761,30 EUR. 

11. Mjera 11. Gospodarski razvoj 

11.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 

 

Pokazatelj ishoda 

 

Početna vrijednost 

 

Ciljna vrijednost 

Ostvarena 

vrijednost, (godina 

podatka) 

Broj izgrađenih 

poduzetničkih 

akceleratora za 

razvoj, istraživanje i 

unaprjeđenje 

korištenja 

obnovljivih izvora 

energije (solarne, 

geotermalne i drvne 

energije) u 

poduzetničkoj zoni 

Ivanić - Grad sjever 

zona 6 

0 1 0 (2023) 

Broj izgrađenih 

otvorenih tržnica na 

Posavskim Bregima 

0 1 0 (2023) 
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Broj izgrađenih 

brana „pragova“ na 

rijeci Lonji 

0 2 0 (2023) 

Izgradnja 

višenamjenskog 

paviljona uz rijeku 

Lonju koji je 

zamišljen je kao 

atraktor – točka 

zanimljivih i 

korisnih događanja u 

centru pješačke zone 

uz šetnicu, uz rijeku 

Lonju. 

0 1 0 (2023) 

Broj obnovljenih 

katova Stare škole 

Dubrovčak Lijevi za 

potrebe Kulturnog 

centra 

0 1 0 (2023) 

Broj obnovljenih 

zgrada Stare škole za 

potrebe Muzej 

Ivanić-Grad 

0 1 0 (2023) 

Broj obnovljenih 

krovišta na 

centralnoj tržnici 

Grada Ivanić-Grada 

0 1 1 (2023) 

 

11.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 11 

Aktivnost ''Broj izgrađenih brana „pragova“ na rijeci Lonji'' nije pokrenuto. Ostvarenje ciljane 

vrijednosti i dalje se očekuje sukladno planiranom roku postignuća. 

Aktivnost ''Broj obnovljenih katova Stare škole Dubrovčak Lijevi za potrebe Kulturnog 

centra''  

Planirano je obnoviti kat Stare škole Dubrovčak Lijevi za potrebe Kulturnog centra. Izvođenje 

radova je u tijeku. 

Aktivnost ''Broj obnovljenih krovišta na centralnoj tržnici Grada Ivanić-Grada''  

Ovom aktivnosti obnovljeno je krovište na centralnoj tržnici Grada Ivanić-Grada, te je utrošeno 

789.101,38 kn / 104.731,75 EUR. 
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12. Mjera 12. Lokalna uprava i administracija 

12.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 

 

Pokazatelj ishoda 

 

Početna vrijednost 

 

Ciljna vrijednost 

Ostvarena 

vrijednost, (godina 

podatka) 

Broj digitaliziranih 

usluga koje pružaju 

upravna tijela 

0 4 0 (2023) 

Broj educiranih 

zaposlenika Pučkog 

otvorenog učilišta za 

učinkovito 

upravljanje javnim 

prostorom i 

imovinom 

0 5 2 (2023) 

Broj obučenih 

zaposlenika gradske 

Uprave za rad u 

sklopu Digitalizacije 

Gradske uprave 

0 25 25 (2023) 

 

12.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 12 

Aktivnost ''Broj digitaliziranih usluga koje pružaju upravna tijela'' 

U 2022. godini Grad Ivanić-Grad je s tvrtkom Libusoft potpisao Ugovor o nabavi web 

platforme s aplikacijama Otvoreni Grad Ivanić-Grad. Realizacija Ugovora očekuje se tijekom 

2023. godine. Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost u od najviše 63.000,00 kn, što ne može iznositi više od 40% opravdanih troškova 

ukupne vrijednosti Projekta. Ostvarenje ciljane vrijednosti očekuje se sukladno planiranom 

roku postignuća. 

Aktivnost ''Broj educiranih zaposlenika Pučkog otvorenog učilišta za učinkovito upravljanje 

javnim prostorom i imovinom''  

Ciljana vrijednost se izmijenila zbog malog broja zaposlenih, pa je ona sada za 2023. – 1, za 

2024. - 2, za 2025. - 3. Utrošeno je 2.500,00 kn / 331,81 EUR. 

Aktivnost ''Broj obučenih zaposlenika gradske Uprave za rad u sklopu Digitalizacije Gradske 

uprave''  Svi zaposlenici gradske Uprave su obučeni za rad u sklopu Digitalizacije Gradske 

uprave. 
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13. Mjera 13. Demografija 

13.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 

 

Pokazatelj ishoda 

 

Početna vrijednost 

 

Ciljna vrijednost 

Ostvarena 

vrijednost, (godina 

podatka) 

Broj dodijeljenih 

potpora za 

novorođenčad 

124 152 127 (2023) 

Broj dodijeljenih 

subvencija za dječje 

vrtiće 

480 486 480 (2023) 

Broj dodijeljenih 

subvencija za dječje 

vrtiće drugih 

osnivača 

33 34 33 (2023) 

Broj obitelji koje su 

primile subvenciju 

kamata kredita za 

stambeno 

zbrinjavanje 

0 90 0 (2023) 

 

13.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 13 

Aktivnost ''Broj dodijeljenih potpora za novorođenčad''  

Planirano je povećanje sa 124 na 130 dodijeljenih potpora za novorođenčad. Dodijeljeno je 127 

potpora, te je utrošeno 254.407,50 kn / 33.765,68 EUR. 

Aktivnost „Broj dodijeljenih subvencija za dječje vrtiće drugih osnivača „  

Ovim Programom utvrđuje se da Grad Ivanić-Grad ima potrebu proširenja postojećeg obuhvata 

djece predškolskim odgojem i obrazovanjem tako da se redovitim cjelodnevnim programima 

odgojno obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi obuhvate i sufinanciraju u dječjim 

vrtićima drugih osnivača. Cilj programa je sufinancirati djelatnost predškolskog odgoja i 

obrazovanja koja se realizira u dječjim vrtićima drugih osnivača na osnovu ugovorenog broja 

djece radi što većeg obuhvata djece predškolskim programima i što kvalitetnijeg provođenja 

programa. Za ovu aktivnost utrošeno je 542.208,04 kn / 71.963,37 EUR. 
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Zaključak 

 

Grad Ivanić-Grad je Planom razvoja Grada Ivanić-Grada za razdoblje od 2021. do 2027. godine 

definirao projekte od strateškog značaja za Grad Ivanić- Grad. 

1. Razvoj javne turističke infrastrukture Grada Ivanić-Grada u funkciji održivih oblika 

turizma – Zemlja crnog zlata 

2. Akcelerator za obnovljive izvore energije – termalna energija 

3. Projekt Solar City 

4. Geotermalna energija 

5. Izgradnja novog dječjeg vrtića 

 

Za projekt Zemlja crnog zlata izrađena je projektna dokumentacija, te je projekt prijavljen na 

javni poziv Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj 

turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti - GRUPA 1 kojeg je raspisalo Ministarstvo 

turizma i sporta (NPOO). Projektom se interpretira geološka i naftno-rudarska baština 

ivanićkog kraja kroz nekoliko interpretacijskih punktova na području grada, a sve s ciljem 

razvoja javne turističke infrastrukture. Projektom će biti obuhvaćeno više lokacija i aktivnosti 

kako bi se interpretacijski sadržaj povezao u jednu smislenu cjelinu - izgradnja interpretacijskog 

paviljona, preseljenje čardaka, izgradnja poučne staze, postavljanje interpretacijskih oznaka, 

izrada web stranice, webshopa i mobilne aplikacije te nabava turističkog vozila. 

Prijavljen je projekt u vrijednosti 3.162.193,45 EUR. 

 

Za projekt Akcelerator za obnovljive izvore energije – termalna energija u tijeku je postupak 

nabave za uslugu izrade projektno-tehničke dokumentacije (glavni projekt, izvedbeni projekt s 

troškovnikom) za izgradnju zgrade akceleratora za obnovljive izvore energije u Ivanić-Gradu, 

na k.č.br. 242/3 – dio, k.o. Šarampov na lokaciji Poduzetnička zona UPU-6, Ivanić-Grad. 

 

Projekt Solar City - Dobra energija - sufinanciranje postavljanja fotonaponskih elektrana na 

javnim objektima.  

Projekt uvođenja mjera energetske učinkovitosti u javnim objektima u vlasništvu Grada Ivanić-

Grada. Mjere energetske učinkovitosti koje će se primijeniti na ovom Projektu sastoje se od 

instaliranja fotonaponskih elektrana na krovu zgrada, ugradnja dizalice topline i pripadajućih  
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ventilkonvektora te ugradnja mehaničke i kuhinjske ventilacije. Fotonaponska elektrana za 

vlastitu potrošnju nalazit će se u paralelnom režimu rada s javnom distributivnom mrežom 

(kupac s vlastitom proizvodnjom). 

Također će se na svakoj lokaciji, gdje to bude moguće, implementirati i rješenje za povećanje 

učinkovitosti sustava grijanja i hlađenja korištenjem obnovljivih izvora topline – dizalica 

topline i rashladnik vode, sve energetskog razreda A. Gdje bude moguće i ekonomski isplativo, 

implementirati će se i sustavi visokoučinkovite mehaničke ventilacije sa rekuperacijom topline 

≥80%.  

Grad Ivanić-Grad sudjeluje kao partner u projektu Dobra energija, te su Gradu za provođenje 

projekta odobrena bespovratna sredstva u iznosu 1.298.131,60 kn/ 17.2.91,67 EUR.  

Obuhvaćeni objekti su: Dječji vrtić Suncokret, Dječji vrtić Livada, Dječji vrtić Tratinčica, 

Dječji vrtić Vjeverica, KOMUNALNI CENTAR d.o.o. i Javna vatrogasna postrojba, Spomen 

dom Alojz Vulinec, Modularni drvno tehnološki poduzetnički inkubator, Kuglana i svlačionice 

- SP Zelenjak, te Društveni dom Posavski Bregi. 

 

Početak provođenja projekta Geotermalna energija planirano je u 2023. godini  

 

Projekt Izgradnje novog dječjeg vrtića 

Grad Ivanić-Grad je potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se 

financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost za projekt Izgradnja nove zgrade Dječjeg 

vrtića Ivanić-Grad NPOO.C3.1.R1-11.0.0136. Dobivena su bespovratna sredstva u iznosu od 

1.815.648,02 EUR. Početak radova na izgradnji nove zgrade dječjeg vrtića očekuje se do kraja 

2023. godine. 

 

Četiri od pet projekata koji su definirani kao projekti od strateškog značaja za Grad Ivanić-Grad 

pokrenuti su u 2022. godini, dok je za peti projekt početak provođenja planiran u 2023. godini. 

 


