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Uvod

Zakonom o sustavu strateskog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne
novine broj 123/17 1 151/22), Uredbom o smjernicama za izradu akata strateSkog planiranja od
nacionalnog znacaja i od znaCaja za jedinice lokalne i podru¢ne (regionalne) samouprave
(Narodne novine broj 89/18) i Pravilnikom o rokovima i postupcima praéenja i izvjeStavanja o
provedbi akata strateSkog planiranja od nacionalnog znac¢aja i od znacaja za jedinice lokalne i
podrucne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 6/19) uvedena je obveza izrade i
donoSenja Izvjesc¢a o provedbi akata strateSkog planiranja kako od nacionalnog znacaja, tako i

od znacaja za jedince lokalne i podru¢ne (regionalne) samouprave.

Godisnje izvjeS¢e o provedbi Plana razvoja Grada Ivani¢-Grada je izvjeS¢ée o napretku i
provedbi posebnih ciljeva, mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanje rezultata, koje Grad
Ivani¢-Grad izraduje sukladno Uputama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske

unije i javno ga objavljuje.

Izvjesce o provedbi Plana razvoja Grada Ivani¢-Grada za razdoblje od 2021. do 2027. godine u
2022. godini prikazuje aktivnosti unutar pojedinih razvojnih posebnih ciljeva provedenih s
ciljem ostvarivanja strateskih ciljeva i prioriteta razvoja, a temelji se na podacima pristiglim od
nositelja pojedinih mjera. Svrha ovog Izvjesca je pracenje odnosno informiranje nadleZznog
tijela o tijeku provedbe Plana razvoja Grada Ivani¢-Grada odnosno njezinog vrednovanja,
osiguranje maksimalne efikasnosti u provedbi razvojnih aktivnosti Grada te osiguranje trajno
svjezih informacija na svim razinama. Izvje$¢e o provedbi Plana razvoja Grada Ivani¢-Grada
dokument je kojim se ocjenjuje ostvareni stupanj zeljenog druStvenog i gospodarskog stanja

koji je definiran Planom razvoja.

Plan razvoja Grada Ivani¢-Grada za razdoblje od 2021. do 2027. godine strateski je odnosno
temeljni dokument za upravljanje razvojem Grada Ivani¢-Grada. Planiranje razvoja i izrada
Plana razvoja odvijali su se sukladno Zakonu o sustavu strateskog planiranja i upravljanja
razvojem Republike Hrvatske, te sukladno Uredbi o smjernicama za izradu akata strateskog
planiranja od nacionalnog znacaja i od znacaja za jedinice lokalne 1 podru¢ne (regionalne)
samouprave. Plan razvoja Grada Ivani¢-Grada strateski je dokument kojim se definiraju Zeljena
buduca drustvena i gospodarska stanja te programske aktivnosti kojima se dolazi do Zeljenog

stanja.



Definirani strateski ciljevi prate i uskladeni su s definiranim strateSkim dokumentima Republike
Hrvatske i Zagrebackom zupanijom, te su uskladeni s klju¢nim razvojnim dokumentima

Europske unije.

Izvjesée se sastoji od Cetiri poglavlja u kojima se nakon uvoda prikazuje postojece stanje,
rezultati provedbe Plana razvoja Grada Ivani¢-Grada u 2022. godini, financijski aspekt po
prioritetima te na razini mjera po pokazateljima, doprinos Plana razvoja Grada Ivani¢-Grada do
2022. godine, obrazlozenja za programe i projekte, neprovedene aktivnosti te zakljucni osvrt

na provedbu Plana razvoja za navedeno razdoblje



IzvjeSce o provedbi posebnih ciljeva

Gradsko vije¢e Grada Ivani¢-Grada je na temelju ¢lanka 35. Zakona o lokalnoj i podru¢noj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01 — vjerodostojno tumacenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 — procisceni tekst, 137/15, 123/17,98/19,
144/20) i ¢lanka 35. Statuta Grada Ivani¢-Grada (Sluzbeni glasnik Grada Ivani¢-Grada, broj
01/21) dana 24. svibnja 2022. godine donijelo Odluku o usvajanju Plana razvoja Grada Ivanic-
Grada za razdoblje od 2021. do 2027. godine (KLASA: 024-05/22-04/5, URBROJ: 238-10-
01/22-1).

Plan razvoja Grada Ivani¢-Grada temelji se na konceptu ,,pametnog grada®. Kapitalni i drugi
intervencijski projekti su predvideni kao glavni instrument ostvarivanja op¢ih i specifi¢nih

strateskih ciljeva.

Vizija razvoja Grada u razdoblju od 2021-2027. godine ¢e se temeljiti na konceptu ’pametnog

grada”.

Dugoroc¢na vizija Grada: Grad Ivani¢-Grad pozeljna je destinacija za Zivot 1 rad. Poduzetnicka,
turisticka 1 kulturna prepoznatljivost dio su identiteta Grada. Ulaganja u odrzivo gospodarstvo,
zelenu 1 digitalnu tranziciju, konkurentnost gospodarstva, jacanje otpornosti na krize te odrzivi
razvoj kao rezultat donose smanjenje druStvenih i socijalnih razlika, stvaranje jednakih prilika

za sve, te poboljSanje kvalitete zivota svih Zitelja Grada Ivani¢-Grada.

U kontekstu prethodno oblikovane dugoro¢ne razvojne vizije, u okviru ovog plana razvoja se

mogu definirati Cetiri sljedece izjave o misiji Grada:

, 1. Ivani¢-Grad privlac¢i medunarodna inovativna poduzeca na svoje
podrucje
2. Ivani¢-Grad povezuje kvalitetu zivota i rada s inovacijama i novim
tehnologijama
3. Ivani¢-Grad ucinkovito koristi svoje prirodne, ljudske i kulturne
potencijale za ubrzavanje ekonomskog razvitka

4. Ivani¢-Grad postaje uzor drugim gradovima u odrzivom upravljanju
okoliSem i koristenju novih izvora energije — od "naftaSkog” prema

"zelenom” gradu ‘



Tablica 1: Pregled strateskih ciljeva, prioriteta i pokazatelja Plana razvoja Grada Ivani¢-Grada

za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Razvojni
smjer

Strateski cilj NRS-a
2030.

Posebni ciljevi Plana
razvoja Grada Ivani¢-
Grada za razdoblje od
2021. do 2027. godine

Oznaka pokazatelja ishoda
Plana razvoja Grada Ivani¢-
Grada za razdoblje od 2021. do
2027. godine

Zelena i digitalna tranzicija

SC
8. Ekoloska i energetska t
ranzicija za klimatsku ne
utralnost

Unapredenje naselja i
stanovanja

1.1. Unaprjedenje 1 energetska
obnova objekata javne
namjene

Komunalno
gospodarstvo

3.1. Razvoj i unaprjedenje
razlic¢itih infrastrukturnih
sustava

3.2. Aktivnosti vezane za
izgradnju 1 odrzavanje
komunalne infrastrukture

Zastita i unapredenje
prirodnog okolisa

8.1. Koristenje obnovljivih
izvora energije

8.2. Priprema dokumentacije
za izgradnju gradevina za
gospodarenje otpadom

8.3. Uspostava cjelovitog
sustava za odrzivo

Gospodarski razvoj

11.1. KoriStenje pametnih
rjeSenja i poticanje odrzivog
razvoja

11.2. Poticanje odrzivog
razvoja turizma

11.3. Koristenje kulturne
bastine u gospodarske svrhe

11.4. Unaprjedenje
poduzetni¢kog okruZenja

JaCanje otpornosti na krize

SC
6. Demografska revitaliz
acija i bolji polozaj obitel
ji

Prostorno i
urbanisti¢ko
planiranje

2.1. Aktivnosti vezane za
prostorno planiranje

Odgoj i obrazovanje

4.1. Ulaganje u objekte
visokoSkolskog obrazovanja

4.2. Ulaganje u objekte
osnovnoskolskog obrazovanja

4.3. Unaprjedenje uvjeta za
obrazovanje

4.4. Subvencije i stipendije u
obrazovanju

Briga o djeci

5.1. Provedba predskolskog
odgoja

5.2. Unaprjedenje uvjeta za
predskolski odgoj i
obrazovanje




Socijalna skrb

6.1. Aktivnosti vezane za
pruzanje socijalne skrbi
osjetljivim skupinama

6.2. Skrb o hrvatskim
braniteljima i ¢lanovima
njihove obitelji

6.3. Zadrzavanje postojeceg
socijalnog standarda kroz 3.
fazu projekta Zazeli

Kultura, tjelesna
kultura i sport

7.1. Poticanje razvoja sporta i
rekreacije

7.2. Ulaganja u zastitu kulturne
bastine te ocuvanje i promociju
kulturnih i povijesnih
vrijednosti

7.3. Promicanje kulture i
kulturnih sadrzaja

7.4. Unaprjedenje dostupnosti
kulturnih dogadanja - ulaganje
u kulturna dogadanja kroz
gradske institucije

Protupozarna i civilna
zaStita

9.1. Poboljsanje opremljenosti
1 kapaciteta protupozarnih
shaga

9.2. Aktivnosti vezane za
pruZanje vatrogasne i civilne
zaStite

Promet i odrzavanje
javnih prometnica

10.1. Unaprjedenje 1 izgradnja
prometne infrastrukture

10.2. Razvoj i poboljsanje
uvjeta za siguran promet

Demografija

13.1. Poticanje
nataliteta/poticanje
doseljavanja mladih obitelji s
djecom

Odrzivo
gospodarstvo i

drustvo

SC
3. Ucinkovito i djelotvor
no pravosude, javna upra
va i upravljanje drzavno
m imovinom

Lokalna samouprava i
administracija

12.1. Ja€anje kompetencije 1
unaprjedenje sustava lokalne
uprave




1. Mjera 1. Uredenje naselja i stanovanje

1.1.Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Ostvarena
Pokazatelj ishoda Pocetna vrijednost Ciljna vrijednost vrijednost, (godina
podatka)
Broj objekata javne
namjene u kojima je 0 2 1 (2023)
provedena
energetska obnova

1.2.0pis napretka u provedbi posebnog cilja 1
Jedan je od glavnih razvojni ciljeva Grada je ostvarenje energetske ucinkovitosti gradskih
institucija. Tako uredenjem Velike i Male sale Puc¢kog otvorenog ucilista Grad ide ka ostvarenju

tog cilja te u¢inkovito upravljanje javnim prostorima i imovinom.

U 2022. godini zavrSena je obnova i rekonstrukcija Male dvorane Puckog otvorenog ucilista.
Uredenje Male dvorane obuhvatilo je ugradnju S$tedljivih rasvjetnih tijela 1 tehnickih
mogucnosti koje ¢e osigurati energetsku uéinkovitost dvorane. Ciljevi projekta su smanjenje

troSka elektricne energije po danu koriStenja, povecati broj koriStenja 1 mogucnosti za

organizaciju obrazovnih i kulturnih programa.

2. Mijera 2. Prostorno i urbanisticko planiranje

2.1.0Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Ostvarena
Pokazatelj ishoda Pocetna vrijednost | Ciljna vrijednost vrijednost, (godina
podatka)
Broj izradenih
dokumenata 19 27 20 (2023)
prostornog/urbanistickog
planiranja

2.2.0pis napretka u provedbi posebnog cilja 2
Izradene su II. Izmjene i dopune UPU-3 zone gospodarske namjene na podruc¢ju Ivani¢-Grad.
Grad jeu2022. godini utrosio 177.500,00 kn / 23.558,30 EUR za izradu izmjena i dopuna UPU-
3.



3. Mijera 3. Komunalno gospodarstvo

3.1.0stvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

groblja

Ostvarena
Pokazatelj ishoda Pocetna vrijednost Ciljna vrijednost vrijednost, (godina
podatka)
Odrzavanje javne i 1.100.000 1.100.000 1.100.000 (2023)
zelene povrSine u m2
Uredenje gradskog 0 1 0 (2023)
glavnog trga
Broj obnovljenih
groblja — Posavski 0 1 0 (2023)
Bregi
Broj novoizgradenih 0 1 0 (2023)

3.2.0pis napretka u provedbi posebnog cilja 3

U 2022. godini odrzavano je 1.100.000 m? javne i zelene povrsine prema Programu odrzavanja

komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Za odrzavanje javnih i zelenih povr§ina u 2022. godini utroseno je 10.745.042,80 kn /
1.426.112,26 EUR. U trosak odrzavanja javnih i zelenih povrsina ulaze Aktivnost A100001

Javna rasvjeta, Aktivnost A100002 Odrzavanje nerazvrstanih cesta i gradskih ulica, Aktivnost

A100003 Cisc¢enje javnih povriina, Aktivnost A100004 Odrzavanje javnih povrsina, Aktivnost

A100005 Odvodnja i prociS¢avanje voda, Aktivnost A100006 Program odrzavanja po
zahtjevima Mjesnih Odbora, Aktivnost A100008 Odrzavanje groblja, Aktivnost A100009

Djecja igralista 1 urbana oprema

Za projekt Novog groblja pocetkom 2023. godine ishodena je lokacijska dozvola. U 2022.

godini utroSeno je 221.075,00 kn / 29.341,69 EUR za izradu projektne dokumentacije.

4. Mjera 4. Odgoj i obrazovanje

4.1.0stvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Pokazatelj ishoda

Pocetna vrijednost

Ciljna vrijednost

Ostvarena
vrijednost, (godina
podatka)

Novouredene
predavaonice
visokoskolskog
obrazovanja

12

0 (2023)

10



Novouredeni
kabineti
visokoskolskog
obrazovanja

12

0 (2023)

Novouredene nus
prostorije
visokoskolskog
obrazovanja

3 (2023)

Obnovljen parket na
sportskoj dvorani OS
Zeravinec u m2

1.275

1.275 (2023)

Broj novoizgradenih
dvorana uz OS
Josipa Badali¢a

0 (2023)

Broj opremljenih
ucionica STEM
opremom

10

0 (2023)

Broj novoosnovanih
programa
izvannastavnih
aktivnosti prema
STEM programu

0 (2023)

Broj polaznika
cjelozivotnog
obrazovanja povecan
radi nabave opreme
za online nastavu

50

120

78 (2023)

Broj ucenika koji
primaju subvenciju
troskova prehrane

1133

1136

1133 (2023)

Broj ucenika koji
primaju subvenciju
troskova produZenog
boravka

50

50

50 (2023)

Broj ucenika koji
primaju subvenciju
troSkova dodatnih
obrazovnih
materijala

1133

1136

1133 (2023)

Broj studenata koji
primaju subvenciju
troSkova prijevoza

195

220

195 (2023)

Broj stipendista -
ucCenika

15

18

15 (2023)

Broj stipendista -
studenata

15

18

15 (2023)

11



4.2.0pis napretka u provedbi posebnog cilja 4
U 2022. godini nije pokrenut projekt uredenje predavaonica i kabineta za potrebe

visokoskolskog obrazovanja. Uredenje ¢e se provesti u 2023. godini.

U 2022. godini provedeni su radovi na uredenju 3 nus prostorije visokoSkolskog obrazovanja.
Radovi su izvrseni u prizemlju zgrade na adresi Moslavacka ulica broj 13 (rusenje i demontaza
postojec¢ih zidova, vrata, instalacija i grijanja, gips kartonski radovi, podopolagacki radovi,
soboslikarski radovi, stolarski radovi, vodovod i kanalizacija, elektroinstalacije i strojarski

radovi).

U prosincu 2022. godine poceli su radovi na izmjeni parketa u sportskoj dvorani uz Osnovnu
Skolu Stjepana Basari¢eka u Ivani¢-Gradu. Radovi su zavrSeni u veljaci 2023. godine. Ukupno
je izmijenjeno povrsina od 1275 m2. U 2022. godini utroseno je 630.928,75 kn / 83.738,64
EUR.

Tijekom 2022. godine izvodeni su radovi na izgradnji nove sportske dvorane uz Osnovnu $kolu
Josipa Badali¢a u Graberju Ivani¢ckom. Krajem 2022. godine raskinut je Ugovor o izvodenju
radova s izabranim izvodacem radi nepostivanja ugovorenih rokova. U 2023. godini i¢i ¢e se
na raspisivanja nove javne nabave za razliku radova za dovrSenje izgradnje sportske dvorane.
U 2022. godini utroseno je 1.403.332,58 kn / 186.254,24 EUR.

5. Mijera 5. Briga o djeci

5.1.0stvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Ostvarena
Pokazatelj ishoda Pocetna vrijednost Ciljna vrijednost vrijednost, (godina
podatka)
Ukupan broj upisane
djece sukladno 495 600 495 (2023)
obrazovnom
standardu
Uredenje i
rekonstrukcija 0 2 1 (2023)
djecjih vrtic¢a
Broj novoizgradenih 0 1 0 (2023)
objekata djecjih
vrtica

12



5.2.0pis napretka u provedbi posebnog cilja 5

U 2022. godini zavrseni su radovi na rekonstrukciji i dogradnji postojeéeg djecjeg vrtica u
Ivani¢-Gradu, objekt Livada na Zeravincu na k.&.br. 1238 k.o. Ivanié-Grad. Izvodenje radova
se odnosilo na gradevinsko obrtni¢ke radove povecanja broja odgojnih jedinica djecjeg vrtica.
Radovi su se izvodili na temelju gradevinske dozvole KLASA: UP/1-361-03/19-01/000097,
URBROJ: 238/1-18-04/3-20-0032 od 15.12.2020. godine. U 2022. godini nabavljena je oprema
za uredenje dogradenih odgojnih skupina. U 2022. godini ukupno je utroSeno 3.036.733,58 kn
/403.043,81 EUR.

Pocetkom 2023. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se
financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost za projekt Dogradnje zgrade Djecjeg vrti¢a
Sunce, Graberje Ivanicko, NPOO.C3.1.R1-11.0.0143. Grad Ivani¢-Grad je dobio bespovratna
sredstva u iznosu od 487.358,15 EUR. Ocekivani pocetak radova na dogradnji zgrade djecjeg

vrti¢a ocekuje se tijekom 2023. godine.

Grad Ivani¢-Grad je potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se
financiraju iz Mehanizma za oporavak 1 otpornost za projekt Izgradnja nove zgrade Djecjeg
vrtica Ivani¢-Grad NPOO.C3.1.R1-11.0.0136. Dobivena su bespovratna sredstva u iznosu od
1.815.648,02 EUR. Pocetak radova na izgradnji nove zgrade djec¢jeg vrtica ocekuje se do kraja
2023. godine.

6. Mijera 6. Socijalna skrb

6.1.0Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Ostvarena
Pokazatelj ishoda Pocetna vrijednost Ciljna vrijednost vrijednost, (godina
podatka)

Broj kucanstava
korisnika 43 50 60 (2023)
jednokratne novcane
pomoci

Broj kucanstava
korisnika naknade za 49 55 50 (2023)
podmirenje troskova
stanovanja

Broj kuc¢anstava
korisnika naknade za 115 110 115 (2023)
podmirenje troskova
ogrjeva

Broj korisnika
primatelja pomoc¢i -
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Darivanje povodom 61 65 61 (2023)
Medunarodnog dana
starijih osoba

Broj korisnika
primatelja pomoci - 255 260 263 (2023)
Darivanje povodom
Uskrsa

Broj korisnika
primatelja pomoci - 260 260 260 (2023)
Darivanje povodom
Bozi¢a

Broj korisnika
primatelja pomo¢i -
Ljetovanje djece iz 20 20 20 (2023)
socijalno ugrozenih
obitelji

Broj korisnika
primatelja pomoci - 6 6 6 (2023)
Ljetovanje osoba s
invaliditetom

Broj izradene
projektne
dokumentacije za 0 1 0 (2023)
buducu izgradnju
Doma za hrvatske
branitelje

Broj zaposlenih
tesko zaposljivih 9 9 9 (2023)
osoba

Broj korisnika
usluga projekta 65 65 0 (2023)
Zazeli

6.2.0pis napretka u provedbi posebnog cilja 6
60 kucanstva u teSkim materijalni i socijalnim situacijama: bolest, smrt ¢lana obitelji, pozar,
poboljSanje zivotnih uvjeta i sl primilo je pomo¢ u 2022. godini. Ukupan iznos utroSenih

proracunskih sredstava iznosi 80.295,90 kn / 10.657,10 EUR.

50 kucanstava primilo je pomo¢ za placanje rezijskih troSkova. Iznos utrosenih proracunskih

sredstava u 2022. godini iznosi 180.633,61 kn / 23.974,20 EUR.

Grad Ivani¢-Grad je darivao korisnike primatelja pomoc¢i povodom Uskrsa. Pomoc¢ je primilo
263 korisnika te je iznos utroSenih prorac¢unskih sredstava iznosio 37.380,00 kn / 4.961,18
EUR.
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Za 20 korisnika primatelja pomoc¢i omoguceno je ljetovanje (Ljetovanje djece iz socijalno
ugrozenih obitelji). Iznos utroSenih proracunskih sredstava je 28.000,00 kn / 3.716,24 EUR.

Za 6 korisnika primatelja pomo¢i osigurano je ljetovanje (Ljetovanje osoba s invaliditetom).

Iznos utrosenih proracunskih sredstava je 10.200,00 kn / 1.353,77 EUR.

7. Mijera 7. Kultura, tjelesna kultura i sport

7.1.0Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Pokazatelj ishoda

Pocetna vrijednost

Ciljna vrijednost

Ostvarena
vrijednost, (godina
podatka)

Broj sportskih
klubova koji primaju
subvenciju za rad

18

18

18 (2023)

Broj uredenih
starogradskih jezgri

0 (2023)

Broj obnovljenih
katova Stare skole
Dubrovcak Lijevi za
potrebe Cuvaonice
muzejske grade

0 (2023)

Broj novoosnovanih
muzeja - Naftni
muzej i Muzej vojne
proslosti

0 (2023)

Broj knjizevnih
gostovanja - Gradska
knjiznica

10

30

21 (2023)

Broj kazali$nih
predstava - POU

10

22

20 (2023)

Broj kino projekcija
- POU

80

140

100 (2023)

Broj organiziranih
zabavnih i koncerata
ozbiljne glazbe —
POU

14

12 (2023)

Broj organiziranih
1zlozba 1 edukativnih
radionica — Gradski
muzej

10

25

55 (2023)
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7.2.0pis napretka u provedbi posebnog cilja 7
Tijekom 2022. godini vrSeni su radovi na obnovi Stare skole Dubrovcak Lijevi (prizemlje i kat).
Zavrsetak cjelokupne obnove Stare Skole u Dubrovcaku Lijevom ocekuje se do kraja 2023.

godine.

Gradska knjiznica Ivani¢-Grad u 2022. godini provela je 21 knjizevno gostovanje. Za navedenu
aktivnost utroseno je 8.060,40 kn / 1.069,80 EUR. Planirano je bilo povecanje s 10 na 18

knjizevnih gostovanja u 2022. godini.

Pucko otvoreno uciliste Ivani¢-Grad planirao je poveéanje s 10 na 15 kazaliSnih predstava u

2022. godini. Provedeno je 20 kazaliSnih predstava. Za navedenu aktivnost utroSeno je

70.000,00 kn /9.290,60 EUR.

Pucko otvoreno uciliste Ivani¢-Grad planiralo je povecanje s 80 na 100 kino projekcija u 2022,
godini. Provedeno je 100 kino projekcija. Za ovu aktivnost utroSeno je 40.000,00 kn / 5.308,91
EUR.

Pucko otvoreno uciliste planiralo je poveéanje s 4 na 8 zabavnih i koncerata ozbiljne glazbe u
2022. godini. Provedeno je 12 zabavnih i koncerata ozbiljne glazbe, te utroSeno iznos od
30.000,00 kn / 3.981,68 EUR.

Muzej Grada Ivani¢-Grada planiralo je povec¢anje s 10 na 15 organiziranih izlozbi i edukativnih
radionica u 2022. godini. Provedeno je 55 organiziranih izlozbi i edukativnih radionica, te

utroSeno 37.000,00 kn / 4.910,74 EUR.

Provodenjem aktivnosti "Broj organiziranih izlozbi u galerijsko-izloZbenom prostoru POU i
edukativnih radionica" planirana je organizacija 10 izloZzbi u galerijsko-izloZbenom prostoru
POU i edukativnih radionica. Od planiranih 10, izvrSeno je 15 organiziranih izlozbi i
edukativnih radionica. Utroseno je 15.000,00 kn / 1.990,84 EUR.

8. Mjera 8. Zastita 1 unaprjedenje prirodnog okolisa

8.1.0stvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Ostvarena
Pokazatelj ishoda Pocetna vrijednost Ciljna vrijednost vrijednost, (godina
podatka)
Stvaranje preduvjeta
za eksploatz_jlm ju 0 1 0 (2023)
geotermalnih izvora
na podrucju Ivani¢-
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Grada za potrebe
grijanja gradevina
javne namjene

Broj objekata u
kojima je uvedena
mjera energetske
ucinkovitosti u
javnim objektima u
vlasnis$tvu Grada
Ivani¢-Grada —
Projekt Solar City

12

0 (2023)

Broj izradene
projektne
dokumentacije za
izgradnju nadvisenja
na odlagalistu otpada
Tarno

1 (2023)

Broj izradene
projektne
dokumentacije za
izgradnju Plohe 7 na
odlagaliStu otpada
Tarno

1 (2023)

Koli¢ina odvojeno
prikupljenog otpada
na kuénom pragu 1
na zelenim otocima
(papir i karton,
plastika, metal,
tekstil, EE,
glomazni, gume,
staklo (t)

714

1.040

553 (2023)

Koli¢ina mijesanog
komunalnog otpada
odloZenog na
odlagaliste (t)

3.140

2.555

1.899 (2023)

Koli¢ina odvojeno
prikupljenog otpada
na reciklaznom
dvoristu Tarno
(papir i karton,
plastika, metal,
tekstil, EE,
glomazni, gume,
staklo i dr.vrste
otpada — cca 50 vrsta

(t)

160

200

142 (2023)

Koli¢ina
prikupljenog
biorazgradivog

20

45

23 (2023)
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otpada na kuénom
pragu (t)

Broj kucanstava
kojima je
omoguceno 4.739 4.950 4.730 (2023)
odvojeno
prikupljanje otpada
Broj podijeljenih
spremnika za
odvojeno
prikupljanje otpada
,»ha kuénom pragu*
za samostalna
domacinstva i
stambene zgrade
(polazi$na
vrijednost: biootpad
1.090 kom; papir 51;
plastika 52)

Broj podijeljenih
kompostera za
odvojeno
prikupljanje
biootpada u
vlastitom dvoristu
Edukacije u
osnovnim Skolama
za4.,6.i8.r. natemu
odvojeno
prikupljanje otpada u
4 Osnovne Skole
(br.razreda i
edukacija)

1.193 7.900 7.741 (2023)

1.324 1.950 1.414 (2023)

23 23 21 (2023)

8.2.0pis napretka u provedbi posebnog cilja 8
Aktivnost "Stvaranje preduvjeta za eksploataciju geotermalnih izvora na podrucju Ivani¢-Grada
za potrebe grijanja gradevina javne namjene" nije pokrenuta u 2022. godini. Ovom aktivnoscéu
zeli se posti¢i stvaranje preduvjeta za eksploataciju geotermalnih izvora, medutim nije
pokrenuto te se ostvarenje ciljne vrijednosti i dalje ocekuje sukladno planiranom roku

postignuca.

Aktivnost "Broj izradene projektne dokumentacije za izgradnju nadvisenja na odlagaliStu

otpada Tarno"

Sanacija odlagaliSta nastavila se tijekom 2022.godine projektom nadvisenja odlagalista.

Namjena zahvata je bilo poveéanje kapacitet odlagalista za cca 12.000 m3, $to &ini oko 7% od
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ukupnog kapaciteta odlagalista (oko 165.000 m3 otpada). Povecanje kapaciteta ¢e se osigurati
izvedbom nadvisenja ugradenog otpada za cca +5,0 m, na dijelu odlagalista (na plohama 5 i 6),
u odnosu na vaze¢u Lokacijsku dozvolu. Nadvisenjem od cca +5,0 m, produljit ¢e se mogucnost
odlaganja na istoj lokaciji, bez potrebe za poveéanjem povrSine postoje¢eg temeljnog brtvenog

sustava i to do kraja 2023.godine.

Izradena je projektna dokumentacija, Elaborat zastite okolisa te je Fond za zastitu okolisa i
energetsku ucCinkovitost dana 7. lipnja 2021.g. donio Odluku br.2021/001957 kojom se
odobravaju sredstva pomoéi za neposredno sufinanciranje izrade projektno-tehnicke
dokumentacije nadvisenja odlagaliSta komunalnog otpada Tarno u iznosu od 60% opravdanih
troskova, sukladno pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske koji ureduju podrucje
gradnje, najvise u iznosu do 98.250,00 kuna $to ¢ini 60% opravdanih troSkova izrade predmetne
dokumentacije koji iznose 163.750,00 kuna. Nakon toga je sklopljen Ugovor br.2021/001958
o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju troSkova izrade projektno-tehnicke
dokumentacije nadvisenja odlagalista komunalnog otpada ,,Tarno* (KLASA: 300-01/20-01/85;
URBROJ: 238/10-02-02-01/05-21-10 od 13.07.2021.g.)

Dana 03.03.2022. izdano je RjeSenje o izmjeni 1/ili dopuni lokacijske dozvole 1 promjeni naziva
investitora (KLASA: UP/1-350-05/22-01/000001; URBROJ: 238-18-01/1-22-0005) od strane
Zagrebacke Zupanije, Upravnog odjela za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolisa), a
pravomoénu gradevinsku dozvolu smo ishodili dana 13.09.2022.(KLASA: UP/I-361-03/22-
01/000009; URBROJ: 238-18-01/1-22-0019).

Planirano je izraditi projektnu dokumentaciju za izgradnju Plohe 7 na odlagaliStu Tarno,
Narucena je izrada Idejnog rjeSenja i projekta za ishodenje Lokacijske dozvole. Do sada je
isporucen Idejni projekt i predan je Zahtjev za pokretanje postupka ocjene o potrebi procjene
utjecaja zahvata na okoli§ za navedeni projekt. U 2022. godini utroseno je 137.500,00 kn /
18.249,39 EUR.

Aktivnost "Koli€¢ina odvojeno prikupljenog otpada na kuénom pragu i1 na zelenim otocima

(papir i karton, plastika, metal, tekstil, EE, glomazni, gume, staklo (t)"

Planirano je povecanje sa 714 na 785 tona odvojeno prikupljenog otpada na kuénom pragu i na
zelenim otocima. Prikupljene koli¢ine su manje od predvidenih i iznose 533 tone. Pocetna i
ciljna vrijednost su krivo upisane i odnose se na koli¢ine prikupljene za sve 3 JLS, umjesto

samo za Ivani¢-Grad.

Aktivnost "Koli¢ina mijeSanog komunalnog otpada odlozenog na odlagaliste (t)"
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Planirano je smanjenje s 3140 na 2980 tona mijeSanog komunalnog otpada odlozenog na
odlagaliste. Prikupljene koli¢ine su manje od predvidenih/ciljnih i iznose 1899 tona. Cilj je da

se smanjuje kolicina MKO koja se odlaze na odlagaliste.

Aktivnost "Koli¢ina odvojeno prikupljenog otpada na reciklaznom dvoristu Tarno (papir i

karton, plastika, metal, tekstil, EE, glomazni, gume, staklo i dr.vrste otpada — cca 50 vrsta (t)"

Planirano je povecanje sa 160 na 170 tona odvojeno prikupljenog otpada na reciklaznom
dvoristu Tarno. Prikupljene koli¢ine su manje od predvidenih i iznose 142 tone. Edukacijom

¢emo posti¢i da te koli¢ine dostignu planirane koli¢ine.
Aktivnost "Koli¢ina prikupljenog biorazgradivog otpada na ku¢nom pragu (t)" —

Planirano je poveéanje s 20 na 30 tona prikupljenog biorazgradivog otpada na kué¢nom pragu.

Prikupljene koli¢ine su manje od predvidenih i iznose 23 tone.
Aktivnost "Broj kué¢anstava kojima je omoguceno odvojeno prikupljanje otpada”

Planirano je povecanje s 4739 na 4800 kuc¢anstava kojima je omoguceno odvojeno prikupljanje
otpada. Broj korisnika je manji od planiranog i iznosi 4730. Broj korisnika je manji zbog toga
Sto na dnevnoj bazi korisnici ulaze 1 izlaze iz sustava (zbog smrti vlasnika nekretnine, selidbe 1

sl.).

Aktivnost "Broj podijeljenih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada ,,na ku¢nom pragu* za
samostalna domacinstva i stambene zgrade (polazi$na vrijednost: biootpad 1.090 kom; papir

51; plastika 52)"

Ovom aktivnosti u planu je bilo podijeliti spremnike za odvojeno prikupljanje otpada, te podici
broj podijeljenih spremnika kucanstvima s 1193 na 7641. Podijeljeno je 7741 spremnik za

odvojeno prikupljanje otpada. Aktivnost je provedena do 6. mjeseca 2022. godine i utroSeno je
402.536,47 kn / 53.425,77 EUR.

Aktivnost "Broj podijeljenih kompostera za odvojeno prikupljanje biootpada u vlastitom

dvoristu"

Komposteri se kontinuirano dijele korisnicima od 2015. godine, te je ove godine planirano

povecanje s 1324 na 1460. Do sada je podijeljeno 1414 kompostera.

Aktivnost "Edukacije u osnovnim Skolama za 4.,6. 1 8.r. na temu odvojeno prikupljanje otpada

u 4 osnovne skole (br.razreda 1 edukacija)"
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Planirano je odrzavanje 23 edukacija u osnovnim Skolama na temu odvojeno prikupljanje
otpada u 4 osnovne $kole. Provedena je 21 edukacija zbog toga Sto je manje razreda u §kolskoj
godini 22./23. Aktivnost je provedena do 6. mjeseca 2022. godine i utroSeno je 34.000,00 kn /
4.512,58 EUR.

9. Mjera 9. Protupozarna i civilna zaStita

9.1.0stvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Ostvarena
Pokazatelj ishoda Pocetna vrijednost Ciljna vrijednost vrijednost, (godina
podatka)

Broj opremljenih
objekata DVD-a na 12 14 12 (2023)
podrucju Grada

Broj novoizgradenih
objekata uz objekte
DVD-a na podrucju
Grada

Broj vozila DVD-a
na podrucju Grada
Broj novoizgradenih
objekata JVP na
podrucju Grada -
nadogradnja
postrojbe iznad
postojecih garaza i
dogradnja garaZe na
postojecoj zgradi
Broj vozila JVP na
podrucju Grada

Broj osposobljenih
¢lanova DVD-a na 404 500 426 (2023)
podrucju Grada
Broj osposobljenih
zaposlenika JVP na 33 45 31 (2023)
podrucju Grada

0 2 1 (2023)

20 21 20 (2023)

1 2 1(2023)

16 17 19 (2023)

9.2.0pis napretka u provedbi posebnog cilja 9
Aktivnost "Broj novoizgradenih objekata uz objekte DVD-a na podrucju Grada" —

Ova aktivnost nije bila planirana za 2022. godinu, medutim izgradena je garaza za potrebe DVD

Donji Sarampov. Utroseno je proratunskih sredstava u iznosu od 72.500,00 kn / 9.622,40 EUR.

Aktivnost "Broj vozila JVP na podrucju Grada"
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Planirano je povecanje vozila sa 16 na 17. Povecanje je broj vozila na 19. Vozila su nabavljena

iz vlastitih sredstava Javne vatrogasne postrojbe.

Aktivnost "Broj osposobljenih ¢lanova DVD-a na podrucju Grada"

Planirano je povecanje osposobljenih ¢lanova DVD-a sa 404 na 430 ¢lanova. Trenutno je

osposobljenih 426 ¢lanova. Na organiziranom te¢aju za zvanje ispitani vatrogasac u proljece

2022. godine ukupno su 22 osobe stekle zvanje ispitani vatrogasac.

Aktivnost "Broj osposobljenih zaposlenika JVP na podruc¢ju Grada"

Planirano je povecanje broja osposobljenih zaposlenika JVP s 33 na 42 zaposlenika.

Osposobljenih zaposlenika je 31 zbog toga $to je dio djelatnika otiSlo u mirovinu temeljem

Zakona o vatrogastvu. Jedan zaposleni vatrogasac-pripravnik je zavrsio vatrogasnu $kolu.

10. Mjera 10. Promet i odrzavanje javnih prometnica

10.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Pokazatelj ishoda

Pocetna vrijednost

Ciljna vrijednost

Ostvarena
vrijednost, (godina
podatka)

Rekonstrukcija Ulice
Stjepana Gregorka i
Hercegovacke ulice
um

3.030

0 (2023)

Izgradnja obrtnicke
ulice u Opatincu s
pjeSackom stazom i
sustavom odvodnje
oborinskih voda u m

1.500

0 (2023)

Spajanje Ulice kod
Packog doma s
Niskoenergetskim
naseljemum

80

80 (2023)

Broj izgradenih
prometnica u novim
zonama naselja

0 (2023)

IV. faza Setnice s
novoizgradenim
pjesackom i
biciklistickom
stazom

0 (2023)

Izgradnja nogostupa
1 biciklisticke staze u

14.000

0 (2023)
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Dubrov¢aku —
Posavski Bregi um

10.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 10

Aktivnost "Spajanje Ulice kod Packog doma s Niskoenergetskim naseljem u m"

Izgradeno je 80 metara ceste u Ulici Cvjetka Krnjevica u Ivani¢-Gradu s nogostupom i prate¢om

infrastrukturom. UtroSeno je 621.567,13 kn / 82.496,14 EUR.
Aktivnost "Broj izgradenih prometnica u novim zonama naselja"

Ostvarenje ciljane vrijednosti i dalje se o¢ekuje sukladno planiranom roku postignuca. U tijeku

je rjeSavanje imovinsko-pravnih odnosa.
Aktivnost "TV. faza Setnice s novoizgradenom pjesackom i biciklistickom stazom"

Planirana je izgradnja IV. faze Setnice uz rijeku Lonju od plinskog mosta do kanala Zeravinec
i od Savske ulice prema jugu cca 200 m s novoizgradenom pjesa¢kom i biciklistickom stazom.
U 2022. godini zavrSen je dio od Savske ulice prema jugu cca 200 m, dok se zavrSetak Setnice
od plinskog mosta do kanala Zeravinec oéekuje podetkom 2023. godine. U 2022. godini
utroseno je 3.477.965,42 kn / 461.605,34 EUR. Izgradnja Setnice sufinanciran je od strane
Hrvatskih voda u iznosu od 2.710.621,53 kn / 359.761,30 EUR.

11. Mjera 11. Gospodarski razvoj

11.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Ostvarena
Pokazatelj ishoda Pocetna vrijednost Ciljna vrijednost vrijednost, (godina
podatka)

Broj izgradenih
poduzetnickih
akceleratora za
razvoj, istraZzivanje i
unaprjedenje
korisStenja
obnovljivih izvora 0 1 0 (2023)
energije (solarne,
geotermalne i drvne
energije) u
poduzetnickoj zoni
Ivani¢ - Grad sjever
zona 6

Broj izgradenih
otvorenih trznica na 0 1 0 (2023)
Posavskim Bregima
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Broj izgradenih
brana ,,pragova“ na 0 2 0 (2023)
rijeci Lonji
Izgradnja
viSenamjenskog
paviljona uz rijeku
Lonju koji je
zamisljen je kao
atraktor — tocka 0 1 0 (2023)
zanimljivih i
korisnih dogadanja u
centru pjeSacke zone
uz Setnicu, uz rijeku
Lonju.

Broj obnovljenih
katova Stare skole
Dubrovéak Lijevi za 0 1 0 (2023)
potrebe Kulturnog
centra

Broj obnovljenih
zgrada Stare Skole za
potrebe Muzej
Ivani¢-Grad

Broj obnovljenih
kroviSta na
centralnoj trznici
Grada Ivani¢-Grada

0 1 0 (2023)

0 1 1(2023)

11.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 11
Aktivnost "Broj izgradenih brana ,,pragova“ na rijeci Lonji" nije pokrenuto. Ostvarenje ciljane

vrijednosti 1 dalje se o¢ekuje sukladno planiranom roku postignuca.

Aktivnost "Broj obnovljenih katova Stare Skole Dubrov¢ak Lijevi za potrebe Kulturnog

centra"

Planirano je obnoviti kat Stare Skole Dubrovcak Lijevi za potrebe Kulturnog centra. Izvodenje

radova je u tijeku.
Aktivnost "Broj obnovljenih krovista na centralnoj trznici Grada Ivani¢-Grada”

Ovom aktivnosti obnovljeno je kroviste na centralnoj trznici Grada Ivani¢-Grada, te je utroseno
789.101,38 kn / 104.731,75 EUR.
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12. Mjera 12. Lokalna uprava i administracija

12.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda
Ostvarena
Pokazatelj ishoda Pocetna vrijednost Ciljna vrijednost vrijednost, (godina
podatka)

Broj digitaliziranih
usluga koje pruzaju 0 4 0 (2023)
upravna tijela

Broj educiranih
zaposlenika Puckog
otvorenog uciliSta za
ucinkovito 0 5 2 (2023)
upravljanje javnim
prostorom i
imovinom

Broj obucenih
zaposlenika gradske
Uprave zarad u 0 25 25 (2023)
sklopu Digitalizacije
Gradske uprave

12.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 12

Aktivnost "Broj digitaliziranih usluga koje pruZaju upravna tijela"

U 2022. godini Grad Ivani¢-Grad je s tvrtkom Libusoft potpisao Ugovor o nabavi web
platforme s aplikacijama Otvoreni Grad Ivani¢-Grad. Realizacija Ugovora ocekuje se tijekom
2023. godine. Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaStitu okoliSa i1 energetsku
ucinkovitost u od najvise 63.000,00 kn, §to ne moze iznositi vise od 40% opravdanih troSkova
ukupne vrijednosti Projekta. Ostvarenje ciljane vrijednosti o¢ekuje se sukladno planiranom

roku postignuca.

Aktivnost "Broj educiranih zaposlenika Puckog otvorenog uciliSta za u¢inkovito upravljanje

javnim prostorom i imovinom"

Ciljana vrijednost se izmijenila zbog malog broja zaposlenih, pa je ona sada za 2023. — 1, za
2024. - 2, za 2025. - 3. Utroseno je 2.500,00 kn / 331,81 EUR.

Aktivnost "Broj obucenih zaposlenika gradske Uprave za rad u sklopu Digitalizacije Gradske
uprave" Svi zaposlenici gradske Uprave su obuceni za rad u sklopu Digitalizacije Gradske

uprave.
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13. Mjera 13. Demografija

13.1.

Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Pokazatelj ishoda

Pocetna vrijednost

Ciljna vrijednost

Ostvarena
vrijednost, (godina
podatka)

Broj dodijeljenih
potpora za
novorodencad

124

152

127 (2023)

Broj dodijeljenih
subvencija za djecje
vrtice

480

486

480 (2023)

Broj dodijeljenih
subvencija za djecje
vrti¢e drugih
osnivaca

33

34

33 (2023)

Broj obitelji koje su
primile subvenciju
kamata kredita za
stambeno
zbrinjavanje

90

0 (2023)

13.2.

Opis napretka u provedbi posebnog cilja 13

Aktivnost "Broj dodijeljenih potpora za novorodencad"

Planirano je povecanje sa 124 na 130 dodijeljenih potpora za novorodencad. Dodijeljeno je 127

potpora, te je utroseno 254.407,50 kn / 33.765,68 EUR.

Aktivnost ,,Broj dodijeljenih subvencija za djec¢je vrtice drugih osnivaca ,,

Ovim Programom utvrduje se da Grad Ivani¢-Grad ima potrebu proSirenja postojeceg obuhvata

djece predskolskim odgojem i1 obrazovanjem tako da se redovitim cjelodnevnim programima

odgojno obrazovnog rada s djecom rane i predSkolske dobi obuhvate i sufinanciraju u dje¢jim

vrti¢ima drugih osnivaca. Cilj programa je sufinancirati djelatnost predskolskog odgoja 1

obrazovanja koja se realizira u dje¢jim vrti¢cima drugih osnivac¢a na osnovu ugovorenog broja

djece radi Sto vec¢eg obuhvata djece predskolskim programima i Sto kvalitetnijeg provodenja

programa. Za ovu aktivnost utroseno je 542.208,04 kn / 71.963,37 EUR.
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Zakljucak

Grad Ivani¢-Grad je Planom razvoja Grada Ivani¢-Grada za razdoblje od 2021. do 2027. godine
definirao projekte od strateSkog znacaja za Grad Ivani¢- Grad.

1. Razvoj javne turisticke infrastrukture Grada Ivani¢-Grada u funkciji odrzivih oblika
turizma — Zemlja crnog zlata
Akcelerator za obnovljive izvore energije — termalna energija
Projekt Solar City

Geotermalna energija

ok~ DN

Izgradnja novog djecjeg vrtica

Za projekt Zemlja crnog zlata izradena je projektna dokumentacija, te je projekt prijavljen na
javni poziv Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj
turistickih proizvoda visoke dodane vrijednosti - GRUPA 1 kojeg je raspisalo Ministarstvo
turizma i sporta (NPOO). Projektom se interpretira geoloska i naftno-rudarska bastina
ivani¢kog kraja kroz nekoliko interpretacijskih punktova na podrucju grada, a sve s ciljem
razvoja javne turisticke infrastrukture. Projektom ¢e biti obuhvaéeno vise lokacija i aktivnosti
kako bi se interpretacijski sadrzaj povezao u jednu smislenu cjelinu - izgradnja interpretacijskog
paviljona, preseljenje ¢ardaka, izgradnja poucne staze, postavljanje interpretacijskih oznaka,
izrada web stranice, webshopa i mobilne aplikacije te nabava turisti¢kog vozila.

Prijavljen je projekt u vrijednosti 3.162.193,45 EUR.

Za projekt Akcelerator za obnovljive izvore energije — termalna energija u tijeku je postupak
nabave za uslugu izrade projektno-tehnicke dokumentacije (glavni projekt, izvedbeni projekt s
troskovnikom) za izgradnju zgrade akceleratora za obnovljive izvore energije u Ivani¢-Gradu,

na k.¢.br. 242/3 — dio, k.o. Sarampov na lokaciji Poduzetni¢ka zona UPU-6, Ivani¢-Grad.

Projekt Solar City - Dobra energija - sufinanciranje postavljanja fotonaponskih elektrana na
javnim objektima.

Projekt uvodenja mjera energetske uc¢inkovitosti u javnim objektima u vlasniStvu Grada Ivani¢-
Grada. Mjere energetske ucinkovitosti koje ¢e se primijeniti na ovom Projektu sastoje se od

instaliranja fotonaponskih elektrana na krovu zgrada, ugradnja dizalice topline i pripadaju¢ih
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ventilkonvektora te ugradnja mehanic¢ke i kuhinjske ventilacije. Fotonaponska elektrana za
vlastitu potro$nju nalazit ¢e se u paralelnom rezimu rada s javnom distributivnom mrezom
(kupac s vlastitom proizvodnjom).

Takoder ¢e se na svakoj lokaciji, gdje to bude moguce, implementirati i rjeSenje za povecanje
ucinkovitosti sustava grijanja i hladenja koriStenjem obnovljivih izvora topline — dizalica
topline i rashladnik vode, sve energetskog razreda A. Gdje bude moguce i ekonomski isplativo,
implementirati ¢e se i sustavi visokoucinkovite mehanicke ventilacije sa rekuperacijom topline
>80%.

Grad Ivani¢-Grad sudjeluje kao partner u projektu Dobra energija, te su Gradu za provodenje
projekta odobrena bespovratna sredstva u iznosu 1.298.131,60 kn/ 17.2.91,67 EUR.
Obuhvaceni objekti su: Djecji vrti¢ Suncokret, Djecji vrti¢ Livada, Djecji vrti¢ TratinCica,
Djecji vrti¢ Vjeverica, KOMUNALNI CENTAR d.o.0. 1 Javna vatrogasna postrojba, Spomen
dom Alojz Vulinec, Modularni drvno tehnoloski poduzetnicki inkubator, Kuglana i svlacionice

- SP Zelenjak, te Drustveni dom Posavski Bregi.

Pocetak provodenja projekta Geotermalna energija planirano je u 2023. godini

Projekt Izgradnje novog djecjeg vrtica

Grad Ivani¢-Grad je potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se
financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost za projekt Izgradnja nove zgrade Djecjeg
vrti¢a Ivani¢-Grad NPOO.C3.1.R1-11.0.0136. Dobivena su bespovratna sredstva u iznosu od
1.815.648,02 EUR. Pocetak radova na izgradnji nove zgrade djecjeg vrti¢a ocekuje se do kraja
2023. godine.

Cetiri od pet projekata koji su definirani kao projekti od strateikog znacaja za Grad Ivani¢-Grad

pokrenuti su u 2022. godini, dok je za peti projekt po¢etak provodenja planiran u 2023. godini.
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